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PRIMA	  PARTE	  /	  PREMIÈRE	  PARTIE	  	  

1.1. DATI	  GENERALI	  /	  DONNÉES	  GÉNÉRALES	  
	  

N.	  Progetto	  /	  N°	  Projet	   086	  

Titolo	  progetto	   “myMed”:	  una	  rete	  informatica	  transfrontaliera	  per	  lo	  scambio	  
di	  contenuti	  in	  ambiente	  fisso	  e	  mobile	  

Titre	  projet	   “myMed”:	  un	  réseau	  informatique	  transfrontalier	  pour	  
l’échange	  de	  contenus	  dans	  un	  environnement	  fixe	  et	  mobile	  

Misura	  /	  Mesure	   1.1.	  Systèmes	  productifs	  	  

	   	  

Data	  di	  notifica	  /	  Date	  de	  notification	  1	  
08/02/2010	   	  

Data	  di	  avvio	  /	  Date	  de	  démarrage	  2	  
25/01/2010	   	  

Data	  di	  conclusione	  /	  Date	  d'achèvement3	  
24/03/2013	   	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Data	  della	  lettere	  di	  notifica	  del	  progetto	  inviata	  dall'Autorità	  di	  gestione	  /	  Date	  de	  la	  lettre	  de	  notification	  de	  l'opération	  envoyée	  par	  
l'Autorité	  de	  gestion	  
2	  Data	   indicata	  dal	   capofila	  nella	  dichiarazione	  di	  avvio	  delle	  attività	  progettuali	  /	  Date	  déclarée	  par	   le	   chef	  de	   file	  dans	   la	   lettre	  de	  
démarrage	  de	  l'opération 

Localizzazione	  del	  progetto	  /	  Localisation	  du	  projet	  

	  Ain	  
	  Rhône	  
	  Isère	  
	  Drôme	  
	  Vaucluse	  
	  Bouches-‐du-‐Rh.	  
	  Var	  

	  Haute-‐Savoie	  
	  Savoie	  
	  Hautes-‐Alpes	  

o	  Alpes	  de	  Hte-‐Prov.	  
o	  Alpes-‐Maritimes	  
	  
	  
	  

	  Valle	  d’Aosta	  
	  Torino	  
	  Cuneo	  
	  Imperia	  

	  Biella	  
o	  Vercelli	  
	  Asti	  

oAlessandria	  
	  Savona	  
	  Genova	  

	  
	  Svizzera	  /	  Suisse	  

	  
	  
	  Princ.	  Monaco	  
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1.2. 	  AVANZAMENTO	  FINANZIARIO	  /	  AVANCEMENT	  FINANCIER	  
	  

1.2.1. PER	  PARTNER	  /	  PAR	  PARTENAIRE	  
	  

Beneficiari	  /	  
Bénéficiaires	  

Spesa	  prévisionale	  /	  
Dépenses	  prévisionnelles3	  

Spesa	  realizzata	  /	  
Dépenses	  réalisées	  4	   %	  

INRIA	  Sophia	  Antipolis	  Méditerranée	  	   796.439,00	  €	   834.405,22	  €	   104,8	  

Politecnico	  di	  Torino	   330.440,00	  €	   308.012,21	  €	   93,2	  

Università	  di	  Torino	   162.336,00	  €	   162.336,00	  €	   100,0	  

Università	  degli	  studi	  del	  Piemonte	  
Orientale	   91.359,00	  €	   73.429,67	  €	   80,4	  

Totale	  /	  Total	   1.380.574,00	  €	   1.378.183,10	  €	   99,8	  

	  

1.2.2. PER	  CATEGORIA	  DI	  SPESA	  /	  PAR	  CATÉGORIE	  DE	  DÉPENSES	  
	  

Categorie	  di	  spesa/	  
Catégories	  de	  dépenses	  

Spesa	  prévisionale	  /	  
Dépenses	  prévisionnelles5	  

Spesa	  realizzata	  /	  
Dépenses	  réalisées	  6	   %	  

Strumenti	  e	  attrezzature	  
Biens	  d'équipement	   64.938	  €	   64.838,95	  €	   99,8	  

Beni	  di	  consume	  
Consommables	   500	  €	   0	  €	   0,0	  

Prestazioni	  di	  servizio	  
Prestations	  de	  service	   110.429	  €	   119.998,87	  €	   113,6	  

Personale	  interno	  
Personnel	  interne	   419.270	  €	   459.517,34	  €	   112,7	  

Personale	  assunto	  
Personnel	  recruté	   749.539	  €	   709.128,58	  €	   75,6	  	  

Missioni,	  trasferte	  
Missions,	  déplacements	   30.787	  €	   24.644,87	  €	   80,0	  

Spese	  generali	  
Frais	  généraux	   110	  €	   54,50	  €	   49,5	  	  

Altre	  spese	  
Autres	  dépenses	   5000	  €	   0	  €	   0,0	  

Totale	  /	  Total	   1.380.573	  €	   1.378.183,10	  €	   99,8	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  ultimo	  piano	  finanziario	  approvato,	  comprensivo	  delle	  modifiche	  /	  dernier	  plan	  de	  financement	  approuvé,	  comportant	  les	  
modifications	  
4	  anche	  se	  non	  ancora	  certificata	  /	  même	  si	  non	  encore	  certifiées	  
5	  ultimo	  piano	  finanziario	  approvato,	  comprensivo	  delle	  modifiche	  /	  dernier	  plan	  de	  financement	  approuvé,	  comportant	  les	  
modifications	  
6	  anche	  se	  non	  ancora	  certificata	  /	  même	  si	  non	  encore	  certifiées	  
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1.3. AVANZAMENTO	  DELLE	  ATTIVITÀ	  /	  AVANCEMENT	  DES	  ACTIVITÉS	  
	  

	  
Con	   riferimento	   alle	   attività	   riportate	   nella	   tabella	   7	   della	   scheda	   progettuale	   (parte	   descrittiva)	   e	   nella	   tabella	   16	   della	   scheda	   progettuale	   (parte	   finanziaria)	   indicare	   le	  
attività	  avviate	  e	  i	  partner	  coinvolti	  in	  ognuna,	  descrivere	  le	  attività	  realizzate	  dalla	  data	  di	  avvio	  del	  progetto	  e	  la	  percentuale	  di	  realizzazione	  fisica	  raggiunta.	  Qualora	  siano	  
presenti	  soggetti	  attuatori,	  riportarne	  il	  nominativo	  tra	  parentesi	  accanto	  a	  quello	  del	  partner	  

Suivant	  la	  répartition	  des	  activités	  du	  tableau	  7	  de	  la	  fiche	  projet	  (partie	  descriptive)	  et	  du	  tableau	  16	  de	  la	  fiche-‐projet	  (partie	  financière),	  reporter	  les	  activités	  engagées	  et	  les	  
partenaires	   impliqués	   dans	   chacune	   d'elles.	   Décrire	   les	   activités	   réalisées	   depuis	   le	   démarrage	   du	   projet	   et	   indiquer	   le	   pourcentage	   de	   réalisation	   physique	   atteint.	   Si	   des	  
délégataires	  sont	  impliqués,	  indiquer	  leur	  nom	  entre	  parenthèse	  après	  celui	  du	  partenaire	  auquel	  ils	  sont	  rattachés.	  

N./N°	  
Attività	  
Activités	  

Partner	  coinvolti	  (sogg.	  attuatori)	  
Partenaires	  impliqués	  (délégataires)	  

Descrizione	  dell’avanzamento	  
Description	  de	  l’avancement	  

%	  raggiunta	  
%	  atteint	  

1	  

Attività	  :	  “Concezione	  della	  piattaforma	  e	  dei	  
servizi”	  

Partner	  coinvolti	  :	  
	  
INRIA,	  POLITO,	  UNITO,	  UNIPO	  	  

Descrizione	  dell’avanzamento	  :	  	  
ü INRIA	  a	  concepito	  tutta	  l'architettura	  hardware	  e	  software	  

del	  sistema	  myMed.	  Il	  prototipo	  può	  essere	  testato	  dal	  sito	  
web	  vetrina	  http://www.mymed.fr,	  cliccando	  sulla	  spunta	  
"Try".	  Il	  sito	  gforge.inria.fr	  funziona	  come	  gestionario	  di	  
progetto	  cooperativo.	  INRIA	  aveva	  nel	  passato	  concepito	  
qualche	  applicazione	  prototipo	  nei	  domini	  del	  "car	  sharing",	  
dei	  "sistemi	  di	  notificazione	  distribuiti"	  e	  nelle	  "biblioteche	  
on	  line".	  

ü INRIA:	  in	  sintesi,	  il	  sistema	  myMed	  che	  abbiamo	  concepito	  
consiste	  in	  :	  	  

o un	  programma	  (o	  SDK,	  software	  development	  kit)	  
per	  lo	  sviluppo	  di	  applicazioni	  mobile	  e	  fisse	  
(mobile	  web	  applications),	  i.e.	  applicazioni	  native	  
per	  Smartphone	  e	  Tablet	  munite	  del	  sistema	  
operativo	  Apple	  o	  Android	  a	  forte	  carattere	  di	  Rete	  
Sociale	  (reti	  aperte,	  reti	  pubbliche,	  di	  impresa,	  di	  
associazioni,	  ecc.)	  Grazie	  alla	  ricchezza	  ed	  alla	  
genericità	  dei	  moduli	  presenti	  nel	  kit	  -‐	  ogni	  modulo	  
rappresenta	  un	  "mattone"	  potenziale	  
dell'applicazione,	  come	  in	  un	  gioco	  di	  Lego	  -‐	  le	  
applicazioni	  che	  possono	  essere	  concepite	  con	  
myMed	  hanno	  la	  capacità	  d'applicarsi	  à	  qualunque	  
dominio	  applicativo.	  Il	  programma	  è	  distribuito	  

100%	  
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con	  una	  licenza	  libera	  Apache	  V2.	  Il	  tempo	  stimato	  
per	  sviluppare	  una	  applicazione	  sociale	  (chiamata	  
in	  gergo	  myMed	  "sociapp")	  utilizzando	  il	  kit	  (TTM,	  
i.e.	  il	  time	  to	  market)	  è	  stimato	  da	  1	  a	  3	  mesi	  per	  
1/2	  programmatori	  senior.	  Il	  programma	  è	  
scaricabile	  all'indirizzo	  http://www.mymed.fr.	  

o un	  "cloud"	  per	  eseguire	  le	  sociapps	  costituito	  da	  
una	  spina	  dorsale	  di	  50	  PC	  server	  distribuiti	  
nell'EuroRegione	  MedAlp	  secondo	  dei	  criteri	  
precisi	  (per	  esempio	  la	  presenza	  di	  Internet	  con	  
banda	  passante	  su	  fibra	  ottica).	  Una	  parte	  di	  questi	  
PC	  hanno	  una	  funzione	  doppia	  :	  i)	  assicurare	  il	  
buon	  funzionamento	  di	  tutte	  le	  sociapps	  eseguite	  
ii)	  offrire	  delle	  applicazioni	  e	  dei	  servizi	  differenti	  
da	  quelli	  offerti	  da	  myMed,	  come	  per	  esempio	  un	  
navigatore	  web,	  una	  suite	  libera	  di	  Office,	  ed	  un	  
piccolo	  spazio	  disco	  privato	  ed	  utilizzabile	  dagli	  
utilizzatori	  (che	  definiremo	  un	  utilizzo	  "elastico	  dei	  
PC	  myMed").	  L'accesso	  a	  questi	  PC	  si	  fa	  attraverso	  
dei	  login	  e	  delle	  password	  forniti	  dal	  Consorzio	  
myMed.	  I	  due	  spazi	  logici	  di	  questi	  PC	  sono	  stati	  
concepiti	  per	  essere	  logicamente	  separati.	  Il	  
sistema	  operativo	  (UME,	  Ubuntu	  myMed	  Edition)	  
installato	  su	  ogni	  PC	  è	  anche	  lui	  libero	  e	  basato	  su	  
di	  una	  versione	  personalizzata	  del	  sistema	  
operativo	  Ubuntu.	  Per	  garantire	  la	  qualità	  
dell'esecuzione	  delle	  sociapp	  si	  richiede	  che	  i	  PC	  
siano	  costantemente	  accesi	  (ON).	  

o una	  piccola	  collezione	  di	  sociapps	  prototipo	  "proof	  
of	  concept"	  per	  validare,	  sperimentare	  e	  testare	  il	  
kit	  di	  sviluppo	  e	  il	  cloud	  d'esecuzione.	  Queste	  
sociapps	  sono	  state	  concepite	  con	  l'aiuto	  essenziale	  
della	  "Società	  Civile"	  de	  l'interregione	  MedAlp	  
(Stato,	  Regione,	  Prefettura,	  Associazioni,	  Camere	  di	  
Commercio,	  Comuni,	  Università,	  ecc.)	  che	  ha	  avuto	  
un	  ruolo	  di	  "Committente	  dei	  lavori"	  o	  di	  "Esperto	  
in	  un	  dominio	  specifico".	  La	  quasi	  totalità	  delle	  
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sociapps	  sono	  disponibili	  sulla	  piattaforma	  web	  
myMed	  all'indirizzo	  
http://www.mymed.fr/?action=login,	  ma	  anche	  
sui	  siti	  di	  vendita	  di	  applicazioni	  mobili	  più	  
conosciuti,	  l'Apple	  Store	  Market	  et	  le	  Google	  Play	  
Store	  Market.	  

ü INRIA	  si	  è	  occupata	  di	  definire	  e	  di	  concepire	  le	  applicazioni	  
reti	  sociali	  (sociapps)	  che	  sono	  state	  implementate	  sulla	  
rete	  myMed:	  segue	  una	  lista	  delle	  applicazioni	  con	  una	  
breve	  descrizione:	  

o myEdu	  :	  sociapp	  per	  lo	  scambio	  di	  studenti,	  di	  
professori	  di	  stage,	  di	  doppi	  diplomi	  di	  ricerca	  di	  
lavoro	  nel	  territorio	  MedAlp.	  

o myMemory	  :	  sociapp	  per	  aiutare	  le	  persone	  che	  
hanno	  dei	  problemi	  di	  memoria.	  

o myMemoryController	  :	  sociapp	  per	  aiutare	  le	  
persone	  o	  le	  associazioni	  che	  si	  occupano	  di	  aiutare	  
e	  gestire	  le	  persone	  che	  hanno	  problemi	  di	  
memoria.	  

o myRiviera	  :	  sociapp	  per	  facilitare	  lo	  spostamento	  
nella	  Riviera	  franco-‐italiana	  combinando	  differenti	  
possibilità	  di	  tragitto	  (trasporti	  in	  comune,	  veicolo	  
personale	  o	  a	  piedi)	  grazie	  ad	  un	  accordo	  firmato	  
con	  Ceparou06	  (http://www.ceparou06.fr/),	  
fornitore	  di	  un	  calcolatore	  di	  itinerario	  per	  i	  
trasporti	  in	  comune.	  L'aggiunta	  nella	  sociapp	  di	  un	  
sistema	  di	  visualizzazione	  di	  Punti	  di	  Interesse	  
(POI)	  su	  di	  una	  mappa	  (stile	  google	  maps	  o	  
openstreetmaps)	  permette	  di	  aggiungere	  agli	  
spostamenti	  con	  i	  mezzi	  di	  trasporto	  pubblici	  una	  
piccola	  offerta	  commerciale	  o	  turistica.	  

o myEurope	  :	  sociapp	  concepita	  nell'ottica	  di	  
permettere	  alle	  Associazioni,	  ai	  comuni,	  alle	  
Imprese,	  alle	  Regioni,	  alle	  Università,	  alle	  Camere	  
di	  Commercio	  e	  Industria	  o	  ai	  Départements	  
Francesi	  di	  MedAlp	  (lista	  non	  esaustiva)	  di	  entrare	  
mutualmente	  in	  contatto	  al	  fine	  di	  poter	  
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partecipare	  nelle	  migliori	  condizioni	  alle	  future	  
chiamate	  a	  progetto	  Alcotra,	  Med,	  Espace	  Alpin,	  
ecc.	  per	  approfittare	  al	  meglio	  dei	  crediti	  FEDER,	  
FEADER,	  ecc.	  Gli	  utilizzatori	  preposti	  sono	  gli	  
Istituti	  Pubblici	  e	  in	  particolare	  i	  Comuni.	  
L'applicazione	  ha	  come	  obiettivo	  aiutare	  e	  facilitare	  
la	  creazione	  di	  progetti	  transfrontalieri	  come	  
myMed.	  L'idea	  è	  di	  favorire	  lo	  scambio	  di	  pratiche	  
comuni	  e	  la	  messa	  in	  relazione	  tra	  i	  differenti	  attori	  
implicati	  in	  questa	  tipologia	  di	  progetti.	  

o myBenevolat	  :	  sociapp	  concepita	  con	  l'obiettivo	  di	  
permettere	  alle	  associazioni	  di	  benevolato	  et	  ai	  
benevoli	  di	  entrare	  in	  contatto	  in	  modo	  sicuro	  e	  
rapido,	  mettendo	  in	  avanti	  i	  rispettivi	  bisogni,	  
interessi	  e	  savoir	  faire.	  

o myFondationSophiaAntipolis	  :	  sociapp	  concepita	  
per	  mettere	  in	  relazione	  le	  imprese,	  i	  lavoratori,	  gli	  
studenti,	  i	  commerci,	  ecc.	  della	  zona	  del	  Polo	  
Tecnologico	  di	  Sophia	  Antipolis	  che	  spesso	  ritiene	  
troppo	  chiuso	  su	  se	  stesso.	  

o myEuroCin	  :	  sociapp	  concepita	  per	  mettere	  in	  
relazione	  i	  membri	  del	  GEIE	  EuroCin,	  composto	  
dalla	  CCI	  di	  Nizza,	  Cuneo	  ed	  Imperia	  nel	  dominio	  
del	  Turismo.	  

o myJam	  :	  sociapp	  sperimentale	  sviluppata	  dal	  
Politecnico	  di	  Torino	  per	  segnalare	  in	  tempo	  reale	  
delle	  code	  di	  traffico	  sulle	  strade.	  

o mioConsolato	  :	  sociapp	  concepita	  per	  mettere	  in	  
relazione	  i	  residenti	  all'estero	  italiani	  nella	  costa	  
Azzurra	  e	  Monaco	  ed	  i	  simpatizzanti	  francesi	  delle	  
cultura	  italiana	  delle	  varie	  attività	  del	  Consolato	  
Italiano	  a	  Nizza	  (cf.	  Comunicato	  delle	  Farnesina).	  

o myCarPooling	  :	  sociapp	  sperimentale	  concepita	  
per	  permettere	  di	  sperimentare	  dei	  nuovi	  algoritmi	  
ed	  interfacce	  nel	  dominio	  del	  Car	  Pooling	  tra	  la	  
Francia	  e	  l'Italia	  o	  tra	  il	  proprio	  domicilio	  ed	  il	  
luogo	  di	  lavoro.	  
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o 	  NOTABENE	  :	  ogni	  sociapp	  può	  essere	  "clonata"	  
con	  le	  stesse	  funzionalità	  ed	  adattata	  ad	  un	  
dominio	  diverso	  con	  un	  TTM	  (time	  to	  market)	  di	  1-‐
3	  settimane	  con	  1-‐2	  programmatori	  senior.	  

ü Il	  GIR	  Maralpin	  ha	  aiutato	  INRIA	  dall'inizio	  del	  progetto	  alla	  
concezione	  di	  numerose	  sociapp,	  in	  particolare	  quelle	  più	  
centrate	  sulla	  conoscenza	  del	  territorio	  transfrontaliero	  e	  
centrato	  su	  gli	  spostamenti	  attraverso	  i	  mezzi	  pubblici	  
(come	  per	  esempio	  myEurope,	  myRiviera,	  myEdu,	  
myEuroCin).	  Il	  GIR	  Maralpin	  ci	  ha	  anche	  permesso	  di	  
entrare	  in	  contatto	  con	  la	  società	  civile	  transfrontaliera	  
franco-‐italiana.	  

ü L’autoentrepreneur	  Sonya	  Marcarelli	  ha	  aiutato	  INRIA	  
nella	  nuova	  concezione	  e	  nel	  portaggio	  delle	  "sociapps"	  
myMed	  sui	  dispositivi	  mobili	  Apple	  iPhone	  ed	  iPad	  
(funzionanti	  con	  il	  sistema	  iOS)	  rendendoli	  così	  disponibili	  
al	  download	  sul	  market	  "Apple	  Store".	  

ü L’autoentrepreneur	  David	  da	  Silva	  ha	  aiutato	  INRIA	  nella	  
concezione	  e	  nell'implementazione	  delle	  sociapps	  
myMemory,	  myMemoryController	  e	  MioConsolato,	  ed	  il	  
rispettivo	  portaggio	  su	  dei	  dispositivi	  mobili	  funzionanti	  
con	  il	  sistema	  operativo	  Android,	  rendendoli	  così	  
disponibili	  al	  download	  sul	  market	  "Google	  Play	  Store".	  

ü La	  società	  Ludotic	  ha	  aiutato	  INRIA	  nella	  concezione	  di	  una	  
interfaccia	  uomo-‐macchina	  che	  possa	  essere	  semplice,	  
compatibile	  ed	  omogenea	  con	  tutte	  le	  piattaforme	  utilizzate.	  
Una	  "carta	  grafica"	  comune	  a	  tutte	  le	  applicazioni	  è	  stata	  
sviluppata	  sotto	  forma	  di	  "schema	  comune"	  che	  i	  nostri	  
ingegneri	  hanno	  trasformato	  in	  un	  "template	  informatico"	  
con	  il	  quale	  tutte	  le	  sociapps	  successive	  sono	  state	  
concepite.	  

ü POLITO	  ha	  lavorato	  a	  stretto	  contatto	  con	  gli	  sviluppatori	  
di	  INRIA,	  UNITO	  e	  UNIPO	  per	  progettare	  passo	  passo	  
l’architettura	  di	  myMed.	  In	  particolare	  ha	  ideato:	  

o il	  sistema	  di	  Geolocalizzazione	  di	  myMed,	  reso	  
disponibile	  in	  tutte	  le	  applicazioni.	  

o myJam	  :	  sociapp	  Android,	  che	  permette	  agli	  utenti	  
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di	  inserire	  e	  condividere	  segnalazioni	  sulla	  viabilità	  
stradale.	  

o myEdu:	  sociapp	  destinata	  agli	  studenti	  e	  che	  
permette	  di	  scambiare	  informazioni	  riguardo	  alle	  
proposte-‐ricerca	  di	  tesi,	  stage,	  offerte	  di	  lavoro,	  i	  
progetti	  scolastici	  (in	  collaborazione	  con	  INRIA).	  

o NATLIB	  :	  libreria	  di	  NAT	  traversal	  per	  consentire	  
scambi	  P2P	  sulla	  piattaforma	  myMed.	  

ü UNIPO	  ha	  ideato	  una	  piattaforma	  di	  Cloud	  Computing	  
disponibile	  all'utilizzo	  per	  la	  rete	  myMed.	  Tale	  piattaforma	  
è	  basata	  sull’integrazione	  di	  componenti	  software	  
sviluppate	  ad	  hoc,	  nonché	  di	  componenti	  esistenti	  
opportunamente	  adattate	  per	  le	  esigenze	  di	  myMed,	  nella	  
piattaforma	  cloud	  Eucalyptus.	  

ü UNIPO	  ha	  dapprima	  effettuato	  lo	  studio,	  l’installazione,	  la	  
configurazione	  e	  la	  sperimentazione	  di	  varie	  piattaforme	  di	  
Cloud	  Computing	  già	  disponibili	  al	  fine	  di	  indentificare	  
quella	  più	  adatta	  a	  myMed.	  Nello	  specifico,	  sono	  state	  
considerate	  sia	  soluzioni	  per	  la	  virtualizzazione	  
dell’ambiente	  di	  esecuzione	  (XEN,	  KVM),	  sia	  soluzioni	  per	  lo	  
storage	  (EBS),	  che	  middleware	  per	  la	  gestione	  delle	  
macchine	  virtuali	  (Nimbus,	  OpenNebula	  ed	  Eucalyptus).	  
Tale	  sperimentazione	  ha	  consentito	  di	  individuare	  nella	  
piattaforma	  Eucalyptus	  la	  naturale	  soluzione	  cloud	  per	  il	  
progetto	  MyMed.	  	  

ü UNIPO	  ha	  effettuato	  lo	  studio	  e	  la	  sperimentazione	  delle	  
tecnologie	  di	  monitoring	  e	  load	  balancing	  per	  piattaforme	  di	  
Cloud	  Computing	  al	  fine	  di	  individuare	  le	  soluzioni	  più	  
adatte	  alle	  esigenze	  della	  piattaforma	  myMed,	  ovvero	  quelle	  
in	  grado	  di	  supportare	  politiche	  dinamiche	  per	  la	  gestione	  
delle	  risorse	  fisiche	  e	  virtuali	  in	  modo	  da	  consentire	  il	  
conseguimento	  di	  opportuni	  livelli	  di	  affidabilità	  e	  
prestazioni	  dei	  servizi	  erogati.	  Lo	  studio	  e	  le	  
sperimentazioni	  effettuate	  hanno	  consentito	  di	  individuare	  
nei	  sistemi	  MUNIN	  e	  POUND	  le	  migliori	  soluzioni	  per	  il	  
monitoring	  ed	  il	  load	  balancing.	  

ü UNIPO	  ha	  infine	  deciso	  di	  basare	  la	  piattaforma	  Cloud	  per	  
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myMed	  su	  Eucalyptus,	  MUNIN	  e	  POUND,	  e	  di	  integrare	  gli	  
stessi	  con	  componenti	  software	  sviluppate	  ad	  hoc.	  

ü UNITO	  si	  è	  fortemente	  impegnata	  nell'ideazione	  del	  
sistema	  di	  gestione	  della	  reputazione	  e	  dell'affidabilità	  degli	  
utenti	  myMed.	  In	  particolare,	  UNITO	  ha	  profuso	  un	  notevole	  
sforzo	  nella	  realizzazione	  di	  un	  sistema	  integrato	  e	  
uniforme	  che	  potesse	  adattarsi	  in	  maniera	  agevole	  a	  tutte	  le	  
svariate	  esigenze	  che	  gli	  applicativi	  concepiti	  e	  concepibili	  
potrebbero	  incontrare	  nella	  loro	  rispettiva	  attività	  
transazionale.	  Il	  sistema	  ideato	  da	  UNITO	  soddisfa	  
l'impostazione	  iniziale	  di	  myMed	  proposta	  da	  INRIA.	  Questa	  
prospettiva	  caratterizza	  gli	  utilizzatori	  delle	  applicazioni	  
come	  produttori	  o	  consumatori,	  magari	  consorziati	  in	  
gruppi;	  inoltre	  assume	  questi	  attori	  come	  sostanzialmente	  
paritari	  nel	  sistema.	  	  

ü UNITO	  ha	  concepito	  fin	  dall'inizio	  il	  sistema	  al	  fine	  di	  
supportare	  in	  maniera	  soddisfacente	  anche	  transazioni	  
meno	  standard	  come	  quelle	  orientate	  ad	  un	  solo	  attore.	  Gli	  
algoritmi	  di	  reputazione	  ideati	  da	  UNITO	  sono	  stati	  
accuratamente	  selezionati	  tenendo	  conto	  delle	  
caratteristiche	  fisiche	  della	  rete	  e	  dei	  servizi	  software	  che	  il	  
sistema	  mette	  a	  disposizione.	  La	  robustezza	  e	  le	  
problematiche	  di	  consistenza	  del	  modello	  di	  dati	  hanno	  
pesantemente	  influenzato	  le	  scelte	  senza	  penalizzare	  la	  
qualità	  delle	  soluzioni	  individuate.	  Infatti,	  la	  semplicità	  del	  
sistema	  ideato	  da	  UNITO	  permette	  ampi	  margini	  di	  
regolazione	  che	  ne	  assicurano	  l'adattabilità	  a	  situazioni	  
variegate:	  sia	  a	  situazioni	  legate	  al	  cambiamento	  di	  aspetti	  
infrastrutturali	  che	  potrebbero	  intervenire	  nell'evoluzione	  
di	  myMed,	  sia	  alle	  specifiche	  esigenze	  di	  applicazioni	  
destinate	  a	  transazioni	  poco	  ortodosse.	  	  

ü UNITO	  ha	  infine	  contribuito	  al	  concepimento	  dell'ossatura	  
della	  rete	  sottostante	  myMed,	  individuando	  una	  serie	  di	  
servizi	  e	  problematiche	  riguardanti	  la	  gestione	  dei	  dati	  
nell'ambiente	  myMed.	  
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Activités	  :	  "Conception	  de	  la	  plateforme	  et	  des	  
services"	  

Partenaires	  impliqués	  :	  	  
	  
INRIA,	  POLITO,	  UNITO,	  UNIPO	  

Description	  de	  l’avancement	  :	  	  
ü INRIA	  a	  conçu	  toute	  l’architecture	  hardware	  et	  software	  du	  

système	  myMed.	  Le	  prototype	  peut	  être	  testé	  à	  partir	  du	  
site	  web	  vitrine	  www.mymed.fr,	  en	  cliquant	  sur	  l’onglet	  
«	  Try	  ».	  Le	  site	  gforge.inria.fr	  fonctionne	  comme	  
gestionnaire	  de	  projet	  coopératif.	  INRIA	  avait	  dans	  le	  passé	  
conçu	  quelques	  application	  prototype,	  dans	  les	  domaines	  
du	  «	  car	  sharing	  »,	  des	  «	  systèmes	  de	  notification	  
distribués	  »	  et	  des	  «	  bibliothèques	  on	  line	  ».	  

ü INRIA	  :	  En	  quelques	  mots,	  le	  système	  myMed	  qu’on	  a	  conçu	  
est	  :	  

o un	  logiciel	  (ou	  SDK,	  software	  development	  kit)	  pour	  
le	  	  développement	  d'applications	  fixes	  (web	  
applications)	  ou	  mobiles	  (mobile	  web	  applications),	  
c.à.d.	  applications	  natives	  pour	  Smartphones	  	  et	  
Tablettes	  avec	  système	  d'exploitation	  Apple	  ou	  
Android	  à	  fort	  caractère	  	  réseaux	  sociaux	  (réseau	  
ouverts,	  réseaux	  publics,	  d'entreprises,	  
d'associations,	  etc.).	  	  Grâce	  à	  la	  richesse	  et	  à	  la	  
généricité	  des	  modules	  présents	  dans	  le	  kit	  -‐	  
	  chaque	  module	  représente	  une	  «	  brique	  »	  
potentielle	  de	  l'application,	  	  comme	  dans	  un	  jeu	  de	  
Lego	  -‐	  les	  applications	  que	  l'on	  peut	  concevoir	  	  avec	  
myMed	  ayant	  capacité	  de	  s'appliquer	  à	  n'importe	  
quel	  domaine	  d’application.	  Le	  logiciel	  est	  régis	  par	  
une	  licence	  libre	  Apache	  V2.	  Le	  temps	  estimé	  	  pour	  
développer	  une	  application	  sociale	  (ou	  «	  sociapp	  »	  
en	  jargon	  myMed)	  	  au	  travers	  du	  kit	  (TTM,	  c.à.d.	  le	  
time	  to	  market)	  est	  estimé	  de	  1	  à	  3	  mois	  avec	  	  1	  à	  2	  
programmateurs	  expérimentés.	  Celui	  ci	  peut	  varier	  
selon	  la	  difficulté	  de	  l'application.	  	  Le	  logiciel	  est	  
disponible	  en	  téléchargement	  à	  l'adresse	  
www.mymed.fr.	  

o un	  «	  cloud/nuage	  d'hébergement	  »	  des	  sociapps	  
constituées	  d'une	  épine	  dorsale	  	  de	  50	  PC	  serveurs	  
distribués	  dans	  l'EuroRégion	  MedAlp	  selon	  des	  
critères	  	  précis	  (par	  exemple	  Internet	  avec	  une	  
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bande	  passante	  à	  fibre	  optique).	  	  Une	  partie	  de	  ces	  
PC	  ont	  une	  fonction	  double	  :	  i)	  assurer	  le	  bon	  
fonctionnement	  	  de	  toutes	  les	  sociapps	  hébergées	  
ii)	  offrir	  des	  applications	  et	  des	  services	  	  autres	  que	  
myMed,	  comme	  par	  exemple	  un	  navigateur	  web,	  
une	  suite	  libre	  d'Office,	  	  et	  un	  petit	  espace	  disque	  
privé	  et	  utilisable	  par	  les	  usagers	  (on	  appelle	  ça	  un	  
usage	  	  	  «	  élastique	  des	  PC	  myMed	  »).	  L'accès	  à	  ces	  
PC	  se	  fait	  au	  travers	  des	  logins	  et	  	  mots	  de	  passe	  
fournis	  par	  le	  Consortium	  myMed.	  Les	  deux	  
espaces	  logiques	  	  de	  ces	  PC	  sont	  conçus	  pour	  être	  
strictement	  séparés	  et	  étanches.	  	  Le	  système	  
d'exploitation	  (UME,	  Ubuntu	  myMed	  Edition)	  
installé	  sur	  chaque	  PC	  	  est	  lui	  aussi	  libre	  et	  basé	  sur	  
une	  version	  «	  customisée	  »	  du	  système	  
d'exploitation	  Ubuntu.	  	  Pour	  garantir	  la	  qualité	  de	  
l'hébergement	  de	  sociapps	  myMed	  on	  demande	  
	  que	  ces	  PC	  soient	  toujours	  allumés	  (ON).	  

o une	  petite	  collection	  de	  sociapps	  prototypes	  «	  proof	  
of	  concept	  »	  pour	  valider,	  	  expérimenter	  et	  tester	  le	  
kit	  de	  développement	  et	  le	  cloud	  d'hébergement.	  
Ces	  sociapps	  ont	  été	  conçues	  avec	  l'aide	  
incontournable	  de	  la	  «	  Société	  Civile	  »	  de	  
l'interrégion	  MedAlp	  (État,	  Région,	  Préfecture,	  
Associations,	  Chambres	  de	  Commerces,	  Mairies,	  
Universités,	  etc.)	  qui	  a	  joué	  un	  rôle	  de	  «	  Maître	  
d'ouvrage	  et	  Expert	  Métier	  ».	  	  La	  quasi	  totalité	  des	  
sociapps	  sont	  disponibles	  sur	  la	  plateforme	  web	  
myMed	  à	  	  l'adresse	  
http://www.mymed.fr/?action=login,	  mais	  
également	  sur	  des	  	  sites	  de	  téléchargement	  
d'applications	  mobile	  plus	  connues,	  notamment	  
	  l'Apple	  Store	  Market	  et	  le	  Google	  Play	  Store	  Market.	  

ü INRIA	  s’est	  occupée	  de	  définir	  et	  de	  concevoir	  les	  
applications	  réseaux	  sociaux	  (sociapps)	  qui	  ont	  été	  
implémentés	  sur	  le	  réseau	  myMed	  :	  juste	  quelque	  mot	  pour	  
chaque	  application	  :	  
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o myEdu	  :	  sociapp	  pour	  l'échange	  d'étudiants,	  de	  
professeurs,	  de	  stages,	  	  de	  double	  diplômes,	  de	  
recherche	  d'emplois	  dans	  MedAlp.	  

o myMemory	  :	  sociapp	  pour	  aider	  les	  personnes	  qui	  
ont	  des	  troubles	  de	  mémoire.	  

o myMemoryController	  :	  sociapp	  pour	  aider	  les	  
personnes	  ou	  associations	  qui	  s'occupent	  	  d'aider	  
et	  gérer	  les	  personnes	  affectées	  par	  des	  troubles	  de	  
mémoire.	  

o myRiviera	  :	  sociapp	  pour	  faciliter	  le	  déplacement	  
dans	  la	  Riviera	  franco-‐italienne	  	  en	  combinant	  
différentes	  possibilités	  de	  trajet	  (transport	  en	  
commun,	  	  véhicule	  personnel,	  marche	  à	  pied)	  grâce	  
à	  l'accord	  signé	  avec	  Ceparou06	  
(http://www.ceparou06.fr/),	  fournisseur	  d’un	  
calculateur	  d’itinéraire	  pour	  les	  transports	  en	  
commun.	  	  L'ajout	  à	  la	  sociapp	  d'un	  système	  
d'affichage	  de	  Points	  d'Intérêts	  (POI)	  	  sur	  une	  map	  
(style	  google	  maps	  ou	  openstreetmaps)	  permet	  de	  
mélanger	  	  les	  déplacements	  doux	  avec	  une	  petite	  
pointe	  d'offre	  commercial	  et	  touristique.	  

o myEurope	  :	  sociapp	  conçue	  dans	  le	  but	  de	  
permettre	  aux	  Associations,	  aux	  Mairies,	  aux	  
Entreprises,	  aux	  Régions,	  aux	  Universités,	  aux	  CCI	  
ou	  	  encore	  aux	  Départements	  de	  MedAlp	  (liste	  non	  
exhaustive)	  de	  rentrer	  mutuellement	  en	  contact	  
afin	  de	  pouvoir	  participer	  dans	  les	  meilleures	  
conditions	  aux	  futurs	  appels	  d'offres	  Alcotra,	  Med,	  
Espace	  Alpin,	  etc.	  pour	  profiter	  au	  mieux	  des	  
crédits	  FEDER,	  FEADER,	  etc.	  Les	  utilisateurs	  visés	  
sont	  les	  Instituts	  Publics	  et	  en	  particulier	  les	  
Mairies.	  L'application	  a	  pour	  but	  d'aider	  et	  faciliter	  
la	  création	  de	  projets	  transfrontaliers	  comme	  
myMed.	  L'idée	  est	  de	  favoriser	  l'échange	  de	  bons	  
procédés	  et	  la	  mise	  en	  relation	  des	  différents	  
acteurs	  impliqués	  dans	  ce	  genre	  de	  projet.	  

o myBenevolat	  :	  sociapp	  conçue	  dans	  le	  but	  de	  
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permettre	  aux	  associations	  de	  bénévolat	  et	  aux	  
bénévoles	  de	  rentrer	  en	  contact	  de	  façon	  sûre	  et	  
rapide	  par	  rapport	  à	  leurs	  besoins	  et	  intérêts	  
respectifs.	  	  

o myFondationSophiaAntipolis	  :	  sociapp	  conçue	  
pour	  mettre	  en	  relation	  les	  entreprises,	  	  les	  
travailleurs,	  les	  étudiants,	  les	  commerces,	  etc.	  de	  la	  
zone	  du	  	  Pôle	  Technologique	  de	  Sophia	  Antipolis	  
qui	  est	  très	  souvent	  cloisonnée.	  

o myEuroCin	  :	  sociapp	  conçue	  pour	  mettre	  en	  
relation	  les	  membres	  du	  GEIE	  EuroCin,	  	  composé	  
de	  la	  CCI	  de	  Nice,	  Cuneo	  et	  Imperia	  dans	  le	  
domaine	  du	  tourisme.	  

o myJam	  :	  sociapp	  expérimentale	  développée	  par	  le	  
Politecnico	  de	  Turin	  conçue	  pour	  signaler	  en	  temps	  
réel	  des	  bouchons	  sur	  les	  routes.	  

o mioConsolato	  :	  sociapp	  conçue	  pour	  mettre	  en	  
relation	  les	  expatriés	  italiens	  en	  French	  Riviera	  et	  
Monaco	  et	  les	  sympathisants	  français	  de	  la	  culture	  
	  italienne	  des	  activités	  variées	  du	  Consulat	  Italien	  à	  
Nice.	  

o myCarPooling	  :	  sociapp	  expérimentale	  conçue	  
pour	  permettre	  d'exploiter	  de	  	  nouveaux	  
algorithmes	  et	  interfaces	  dans	  le	  domaine	  du	  
covoiturage	  spécialement	  entre	  la	  France	  et	  l’Italie	  
ou	  entre	  le	  domicile	  et	  la	  localité	  de	  travail.	  

o NOTABENE	  :	  chaque	  sociapp	  a	  la	  possibilité	  d'être	  
«	  clonée	  »	  avec	  les	  mêmes	  fonctionnalités	  mais	  
dans	  «	  customisée	  »	  dans	  un	  domaine	  différent	  avec	  
un	  TTM	  (time	  to	  market)	  de	  1-‐3	  semaines	  avec	  1-‐2	  
programmeurs	  expérimentés.	  

ü Le	  GIR	  Maralpin	  a	  aidé	  INRIA	  du	  début	  des	  opérations	  de	  
conception	  de	  plusieurs	  sociapps,	  notamment	  les	  plus	  
centrées	  sur	  la	  connaissance	  du	  territoire	  transfrontalier	  et	  
centrées	  sur	  les	  déplacements	  doux	  (comme	  par	  exemple	  
myEurope,	  myRiviera,	  myEdu,	  myEuroCin).	  Le	  GIR	  
Maralpin	  nous	  a	  aussi	  permis	  de	  rentrer	  en	  contact	  avec	  la	  
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société	  civile	  transfrontalière	  franco-‐italienne.	  
ü L’autoentrepreneur	  Sonya	  Marcarelli	  a	  aidé	  INRIA	  dans	  la	  

nouvelle	  conception	  et	  le	  «	  portage	  »	  des	  sociapps	  myMed	  
sur	  des	  équipements	  mobiles	  Apple	  iPhone	  et	  iPad	  (sous	  le	  
système	  iOS)	  et	  sur	  le	  marché	  «	  Apple	  Store	  ».	  

ü L’autoentrepreneur	  David	  da	  Silva	  a	  aidé	  INRIA	  dans	  la	  
conception	  et	  l’implémentation	  des	  sociapps	  myMemory,	  
myMemoryController	  et	  mioConsolato,	  et	  leurs	  «	  portage	  »	  
sur	  des	  équipements	  mobiles	  équipés	  avec	  le	  système	  
Android	  et	  leur	  dépôt	  sur	  le	  marché	  «	  Google	  Play	  Store	  ».	  

ü La	  société	  Ludotic	  a	  aidé	  INRIA	  dans	  la	  conception	  d’une	  
interface	  homme-‐machine	  qui	  puisse	  être	  simple,	  
compatible	  et	  homogène	  avec	  toutes	  les	  plateformes	  
envisagées.	  Une	  «	  carte	  graphique	  »	  commune	  à	  toutes	  les	  
applications	  a	  été	  développée	  sous	  forme	  de	  maquette	  que	  
nos	  ingénieurs	  ont	  transformé	  en	  un	  «	  template	  
informatique	  »	  avec	  lequel	  toutes	  les	  sociapps	  successives	  
ont	  été	  conçues.	  

ü POLITO	  a	  travaillé	  en	  étroite	  collaboration	  avec	  les	  
développeurs	  de	  l'INRIA,	  UNIPO	  et	  UNITO	  par	  étape	  pour	  
concevoir	  l'architecture	  de	  myMed.	  POLITO	  :	  a	  implémenté	  

o Le	  système	  de	  Géolocalisation	  de	  myMed,	  
maintenant	  disponible	  pour	  toutes	  les	  applications.	  

o myJam	  :	  sociapp	  Android	  qui	  permet	  aux	  
utilisateurs	  d’insérer	  et	  partager	  les	  informations	  à	  
propos	  de	  la	  viabilité	  routière.	  

o myEdu	  :	  sociapp	  application	  destinée	  aux	  
étudiants	  et	  qui	  permet	  d’échanger	  informations	  
par	  rapport	  aux	  propositions	  de	  thèse,	  stage	  et	  
offres	  de	  travail	  mais	  aussi	  projets	  étudiants	  et	  
recherche	  de	  stage	  (en	  collaboration	  avec	  INRIA).	  	  

o NATLIB	  :	  Une	  librairie	  de	  NAT	  traversal,	  toujours	  
en	  phase	  d’expérimentation	  qui	  permettra	  des	  
échanges	  P2P	  dans	  la	  future	  évolution	  de	  myMed.	  

ü POLITO	  a	  en	  plus	  contribué	  à	  l’implémentation	  de	  
l’infrastructure	  myMed.	  

ü UNIPO	  a	  conçu	  une	  plateforme	  de	  Cloud	  Computing	  qui	  peut	  
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être	  utilisée	  sur	  le	  réseau	  myMed.	  Cette	  plateforme	  est	  
basée	  sur	  l’intégration	  de	  composants	  logiciels	  développés	  
exprès,	  autant	  que	  sur	  l’adaptation	  de	  composants	  
préexistants	  sur	  la	  plateforme	  cloud	  Eucalyptus.	  	  

ü UNIPO	  a	  d’abord	  réalisé	  la	  conception,	  la	  mise	  en	  place,	  la	  
configuration,	  et	  le	  testing	  de	  différentes	  plateformes	  cloud	  
disponibles,	  afin	  de	  choisir	  la	  plus	  adaptée	  à	  myMed.	  
Spécifiquement,	  on	  a	  pris	  en	  examen	  autant	  des	  solutions	  
pour	  la	  virtualisation	  de	  l’environnement	  d’exécution	  (XEN,	  
KVM),	  que	  des	  solutions	  pour	  le	  stockage	  (EBS)	  et	  des	  
middlewares	  pour	  la	  gestion	  de	  machines	  virtuelles	  
(Nimbus,	  OpenNebula,	  et	  Eucalyptus).	  Cette	  phase	  a	  permis	  
de	  choisir	  la	  plateforme	  Eucalyptus	  come	  la	  solution	  cloud	  
naturelle	  pour	  le	  système	  myMed.	  

ü UNIPO	  a	  effectué	  l'étude	  et	  l'expérimentation	  des	  
technologies	  de	  monitoring	  et	  load	  balancing	  pour	  choisir	  
les	  solutions	  les	  plus	  adaptés	  aux	  exigences	  du	  système	  
myMed,	  afin	  de	  supporter	  des	  politiques	  dynamiques	  pour	  
la	  gestion	  des	  ressources	  physiques	  et	  virtuels,	  garantir	  des	  
niveaux	  de	  fiabilité	  et	  prestation	  des	  services	  offerts.	  
L'étude	  et	  l'expérimentation	  faites	  ont	  permis	  de	  choisir	  les	  
systèmes	  MUNIN	  et	  POUND,	  et	  d'intégrer	  ces	  derniers	  pour	  
le	  monitoring	  et	  le	  load	  balancing.	  

ü UNIPO	  a	  enfin	  décidé	  de	  baser	  la	  plateforme	  Cloud	  pour	  
myMed	  sur	  les	  systèmes	  Eucalyptus,	  MUNIN	  et	  POUND,	  et	  
de	  les	  intégrer	  avec	  des	  composantes	  logicielles	  
développées	  ad	  hoc.	  

ü UNITO	  a	  été	  fortement	  engagé	  dans	  la	  conception	  du	  système	  
de	  gestion	  de	  la	  réputation	  et	  de	  fiabilité	  des	  usagers.	  En	  

ü UNITO	  a	  fait	  un	  effort	  considérable	  dans	  la	  création	  d'un	  
système	  intégré	  et	  uniforme	  qui	  pourrait	  s'adapter	  
aisément	  à	  toutes	  les	  différentes	  exigences	  que	  les	  
applications	  conçues	  et	  concevables	  pourraient	  rencontrer	  
dans	  leur	  respectives	  de	  activités	  transactionnelles.	  
Le	  système	  mis	  au	  point	  par	  UNITO	  est	  conforme	  au	  
schéma	  initial	  de	  myMed	  proposé	  par	  INRIA.	  Cette	  
perspective	  caractérise	  les	  utilisateurs	  d'applications	  
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comme	  producteurs	  ou	  consommateurs,	  éventuellement	  
réunis	  dans	  des	  groupes	  ;	  et	  suppose	  également	  que	  ces	  
acteurs	  soient	  traités	  sur	  un	  pied	  d'égalité	  par	  le	  système.	  	  

ü UNITO	  a	  conçu	  le	  système	  de	  réputation,	  dès	  le	  départ,	  de	  
façon	  à	  supporter	  de	  manière	  satisfaisante	  les	  transactions	  
même	  non	  standard,	  telles	  que	  celles	  orientées	  à	  un	  seul	  
acteur.	  Les	  algorithmes	  de	  réputation	  conçus	  par	  UNITO	  ont	  
été	  soigneusement	  sélectionnés	  en	  tenant	  compte	  des	  
caractéristiques	  physiques	  du	  réseau	  et	  des	  services	  
(logiciel)	  que	  le	  système	  fournit.	  La	  robustesse	  et	  les	  
problèmes	  de	  cohérence	  du	  modèle	  des	  données	  ont	  
lourdement	  influencé	  nos	  choix	  sans	  compromettre	  la	  
qualité	  des	  solutions	  identifiées.	  En	  effet	  la	  simplicité	  du	  
système	  créé	  par	  UNITO	  prévoit	  des	  bonnes	  marges	  de	  
réglage	  afin	  d'assurer	  sa	  capacité	  d'adaptation	  à	  des	  
situations	  variées:	  autant	  celles	  liées	  aux	  changements	  
d'aspects	  infrastructurels	  qui	  pourraient	  survenir	  dans	  
l'évolution	  de	  myMed,	  que	  celles	  qui	  sont	  crées	  par	  les	  
besoins	  spécifiques	  des	  applications	  à	  des	  transactions	  peu	  
orthodoxes.	  

ü UNITO	  a	  contribué	  à	  la	  conception	  du	  cadre	  du	  réseau	  sous-‐
jacent	  myMed,	  et	  à	  l'identification	  d'une	  gamme	  de	  services	  
et	  de	  problématiques	  sur	  la	  gestion	  des	  données	  relatives	  à	  
l'environnement	  myMed.	  

2	  

Attività	  :	  “Implementazione	  del	  sistema	  
myMed	  e	  validazione	  dei	  servizi”	  

Partner	  coinvolti	  :	  	  
	  
INRIA,	  POLITO,	  UNITO,	  UNIPO	  

Descrizione	  dell’avanzamento	  :	  	  
ü INRIA	  ha	  realizzato	  una	  prima	  versione	  "alfa"	  del	  prototipo	  

myMed,	  utilizzando	  differenti	  prodotti	  software	  come	  
Cassandra	  NoSQL	  DB,	  Cacti	  monitoring	  tool,	  e	  qualche	  
implementazione	  dei	  protocolli	  peer-‐to-‐peer	  CHORD,	  KAD	  et	  
SYNAPSE.	  Tutte	  le	  implementazioni	  erano	  nel	  linguaggio	  
Java	  (ed	  in	  minima	  parte	  in	  C/C++).	  Qualche	  servizio	  
prototipo	  è	  stato	  realizzato	  per	  testare	  l'architettura.	  Una	  
"versione"	  del	  sistema	  operativo	  myMed,	  basata	  su	  Linux	  è	  
stata	  concepita	  et	  implementata.	  Una	  rete	  sperimentale	  di	  
tipo	  DMZ	  (Demilitarized	  zone)	  è	  stata	  concepita;	  in	  questo	  
momento	  la	  rete	  ospita	  i	  5	  PC	  myMed,	  spina	  dorsale	  della	  
rete	  sociale.	  Il	  sito	  web	  vetrina	  myMed	  (in	  francese)	  e	  

100%	  
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quello	  di	  sviluppo	  GForge	  sono	  stati	  creati	  ed	  alimentati.	  
ü INRIA	  ha	  realizzato	  la	  versione	  attuale	  del	  sistema	  myMed	  

(V1.5)	  :	  INRIA	  mantiene	  gli	  aggiornamenti	  del	  programma	  
che	  può	  essere	  scaricato	  gratuitamente,	  corregge	  i	  bugs	  
eventuali,	  gestisce	  il	  cloud	  di	  PC	  che	  eseguono	  le	  sociapps	  e	  
le	  loro	  basi	  di	  dati,	  il	  sito	  di	  stoccaggio	  dei	  sorgenti	  (GForge)	  
e	  anima	  il	  sito	  vetrina	  del	  progetto.	  

ü INRIA	  ha	  terminato	  l'implementazione	  delle	  funzionalità	  
fondamentali	  di	  myMed:	  gestione	  degli	  utilizzatori,	  
sicurezza	  ed	  autentificazione,	  geolocalizzazione,	  il	  motore	  
di	  ricerca	  e	  quello	  di	  "publish	  and	  subscribe",	  il	  template	  
grafico,	  le	  API	  per	  l'utilizzo	  della	  base	  di	  dati	  noSQL	  
Cassandra.	  

ü INRIA	  si	  è	  occupata	  del	  portaggio	  e	  delle	  evoluzioni	  della	  
base	  di	  dati	  noSQL	  Cassandra	  che	  in	  3	  anni	  è	  passata	  della	  
versione	  V0.7	  alla	  V1.2.	  

ü INRIA	  a	  concepito	  un	  piccolo	  sistema	  esperto	  sperimentale,	  
chiamato	  "protect	  yourself"	  che	  permette	  di	  auto-‐
monitorizzare	  la	  "salute	  informatica"	  delle	  macchine	  del	  
cloud	  e	  delle	  applicazioni	  che	  permettono	  al	  cloud	  stesso	  di	  
funzionare.	  Il	  sistema	  esperto	  è	  programmato	  attraverso	  
delle	  semplici	  "business	  rewriting	  rules"	  e	  utilizza	  un	  
"sistema	  di	  reputazione"	  ispirato	  a	  quello	  di	  Thao	  Nguyen	  
dottoranda,	  e	  al	  lavoro	  dell'Università	  di	  Torino	  nell’ambito	  
del	  progetto	  myMed.	  

ü INRIA	  ha	  terminato	  la	  definizione	  e	  l'implementazione	  delle	  
API	  che	  sono	  disponibili	  sotto	  forma	  di	  Kit	  di	  sviluppo	  
(myMed	  SDK)	  disponibile	  ad	  ogni	  sviluppatore	  che	  desidera	  
contribuire	  all'estensione	  della	  rete	  myMed.	  E	  sufficiente	  
scaricare	  il	  progetto	  dal	  sito	  http://www.mymed.fr.	  

ü INRIA	  ha	  sviluppato	  e	  testato	  le	  interfacce	  grafiche	  
destinate	  agli	  Smartphone	  e	  Tablet	  funzionanti	  con	  il	  
sistema	  operativo	  Android	  e	  Apple.	  

ü INRIA	  ha	  testato,	  validato	  e	  integrato	  i	  servizi	  forniti	  dagli	  
altri	  partner,	  e	  in	  particolare	  :	  il	  sistema	  di	  reputazione,	  
sviluppato	  da	  UNITO,	  ed	  il	  motore	  di	  geolocalizzazione	  dei	  
Punti	  di	  Interesse	  implementato	  da	  POLITO.	  
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ü INRIA	  ha	  testato	  la	  soluzione	  di	  virtualizzazione	  proposta	  
da	  UNIPO	  che	  per	  il	  momento	  non	  è	  nella	  distribuzione	  
attuale	  di	  myMed	  poiché	  i	  vantaggi	  offerti	  non	  sono	  stati	  
ancora	  validati.	  

ü INRIA	  ha	  licenziato	  presso	  l'agenzia	  di	  protezione	  dei	  
programmi	  il	  programma	  DASP	  1.0	  (Distributed	  
Architecture	  for	  Social	  Platforms).	  

ü INRIA	  ha	  implementato	  un	  "wiki"	  per	  installare	  DASP	  
facilmente	  su	  di	  un	  computer	  basato	  sul	  sistema	  operativo	  
Linux.	  

ü INRIA	  ha	  terminato	  con	  successo	  un’installazione	  prototipo	  
di	  myMed	  sul	  sistema	  operativo	  Windows	  (su	  domanda	  
esplicita	  del	  CG06).	  Un	  wiki	  d’installazione	  DASP	  per	  
computer	  basati	  sul	  sistema	  operativo	  Windows	  potrà	  
facilmente	  essere	  concepito	  nelle	  versioni	  successive	  della	  
distribuzione	  di	  myMed.	  

ü INRIA	  ha	  lavorato	  su	  numerose	  applicazioni	  e	  dispone	  in	  
questo	  momento	  di	  una	  dozzina	  di	  sociapps	  tra	  cui:	  myEdu,	  
myRiviera,	  myEurope,	  myFondationSophiaAntipolis,	  
myEurope,	  myEuroCin,	  myBenevolat,	  mioConsolato,	  
myMemory,	  myMemoryController,	  myCarPooling,	  myJam.	  
Tutte	  queste	  applicazioni	  (ad	  eccezione	  di	  myCarPooling	  et	  
myMemoryController)	  hanno	  passato	  la	  fase	  di	  
sperimentazione	  interna	  e	  sono	  considerate	  come	  delle	  
versioni	  "beta"	  pronte	  al	  "lancio	  ufficiale"	  e	  ad	  una	  
utilizzazione	  più	  che	  sperimentale.	  

ü INRIA	  ha	  lavorato	  su	  ogni	  applicazione	  con	  il	  fine	  ultimo	  di	  
finalizzare	  le	  rispettive	  implementazioni:	  ciò	  comprende	  un	  
lavoro	  sulla	  robustezza	  generale	  del	  sistema,	  
l'alimentazione	  della	  base	  di	  dati	  (per	  far	  partire	  un	  servizio	  
con	  dei	  contenuti	  validi),	  e	  una	  adattazione	  e	  una	  
distribuzione	  su	  differenti	  piattaforme:	  Android	  per	  
Smartphone,	  iOs	  per	  iPhone	  e	  iPad	  e	  Web	  PC.	  

ü INRIA	  ha	  lavorato	  E	  CONTINUA	  A	  LAVORARE	  in	  stretta	  
collaborazione	  con	  i	  "maître	  d’œuvre"	  delle	  sociapps	  al	  fine	  
che	  gli	  utilizzatori	  potenziali	  possano	  validare	  le	  
specifiche	  delle	  sociapps	  :	  molte	  missioni	  sono	  state	  fatte	  
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(CG06,	  PACA,	  G.	  Franco,	  Nice	  Bénévolat,	  Hôpital	  CHU	  Nice,	  
CCI	  Nice,	  CCI	  Cuneo,	  Fondation	  Sophia	  Antipolis,	  Telecom	  
Valley,	  Consulat	  Italien	  à	  Nice,	  CARF	  Menton,	  Università	  del	  
consorzio,	  ecc.).	  

ü L'autoentrepreneur	  Sonya	  Marcarelli	  ha	  aiutato	  INRIA	  
nell'implementazione	  di	  una	  mezza	  dozzina	  di	  sociapps	  
myMed	  su	  dei	  dispositivi	  mobili	  Apple	  iPhone	  e	  iPad	  
(sistema	  iOS)	  e	  nell'accettazione	  sul	  market	  dell"Apple	  
Store".	  L'accettazione	  di	  una	  sociapp	  sul	  market	  Apple	  Store	  
è	  un	  processo	  lungo,	  complicato	  e	  delicato	  che	  necessita	  di	  
diverse	  settimane	  poiché	  l'applicazione	  può	  spesso	  essere	  
modificata	  seguendo	  le	  indicazioni	  del	  padrone	  del	  market	  
(Apple)	  prima	  di	  essere	  accettata.	  5	  aggiornamenti	  
sull'Apple	  Store	  sono	  stati	  gestiti	  in	  seguito	  a	  modifiche	  
suggerite	  anche	  dai	  maîtres	  d’œuvre.	  Due	  librerie	  di	  
sviluppo	  ("iOS	  Template"	  e	  "iOSmyMedClient")	  sono	  state	  
prodotte	  per	  supportare	  i	  due	  sistemi	  operativi	  OsX	  eiOS.	  
Una	  formazione	  sui	  dispositivi	  iOS	  è	  stata	  fornita.	  

ü L'autoentrepreneur	  David	  da	  Silva	  ha	  aiutato	  INRIA	  nella	  
concezione	  e	  l'implementazione	  delle	  sociapps	  myMemory,	  
myMemoryController	  e	  mioConsolato,	  i	  loro	  "portaggi"	  su	  
dei	  dispositivi	  mobili	  basati	  sui	  sistemi	  operativi	  Android	  e	  
il	  loro	  deposito	  sul	  market	  "Google	  Play	  Store".	  

ü POLITO	  ha	  implementato	  il	  sistema	  di	  Geolocalizzazione	  di	  
myMed,	  l’applicazione	  Android	  myJam,	  la	  versione	  alfa	  
dell’applicazione	  myEdu,	  e	  l’implementazione	  della	  libreria	  
di	  NAT	  traversal.	  Le	  applicazioni	  sono	  state	  validate	  
internamente	  tramite	  user	  test.	  

ü POLITO	  e	  INRIA	  hanno	  validato	  e	  finalizzato	  l'applicazione	  
myEdu	  :	  INRIA	  si	  è	  incaricata	  della	  sua	  diffusione.	  POLITO	  
ha	  inoltre	  lavorato	  a	  stretto	  contatto	  con	  UNITO	  e	  UNIPO	  
sull’integrazione	  della	  reputazione	  e	  sulla	  virtualizzazione	  
dei	  servizi	  che	  facevano	  capo	  a	  POLITO.	  

ü UNIPO	  ha	  implementato	  la	  piattaforma	  di	  cloud	  computing	  
utilizzata	  per	  la	  gestione	  dell’infrastruttura	  fisica	  e	  dei	  
servizi	  myMed.	  In	  particolare,	  tale	  implementazione	  ha	  
richiesto	  l’adattamento	  della	  piattaforma	  cloud	  Eucalyptus	  
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alle	  specifiche	  esigenze	  di	  myMed,	  nonché	  la	  sua	  
integrazione	  con	  le	  già	  citate	  componenti	  software	  
aggiuntive,	  attività	  concretizzatasi	  nella	  configurazione	  di	  
tale	  piattaforma	  in	  modo	  da	  renderla	  compatibile	  con	  il	  
sistema	  operativo	  UME	  utilizzato	  per	  la	  piattaforma	  
myMed.	  Ciò	  ha	  richiesto	  la	  rimozione	  della	  versione	  
standard	  di	  Eucalyptus	  presente	  in	  UME	  e	  la	  
customizzazione	  della	  versione	  più	  recente	  disponibile,	  non	  
presente	  nel	  repository	  per	  la	  particolare	  versione	  del	  
sistema	  operativo	  su	  cui	  UME	  si	  basa.	  

ü UNIPO	  ha	  realizzato	  una	  serie	  di	  script	  e	  immagini	  ISO	  di	  
macchine	  virtuali	  al	  fine	  di	  permettere	  una	  installazione	  e	  
configurazione	  automatica	  delle	  macchine	  fisiche	  che	  
devono	  ospitare	  i	  servizi	  myMed.	  In	  particolare,	  gli	  script,	  
attraverso	  semplici	  richieste	  all'utente,	  sono	  in	  grado	  di	  
installare	  Eucalyptus,	  settare	  le	  impostazioni	  della	  rete	  e	  di	  
sicurezza	  atte	  ad	  ospitare	  un	  servizio	  myMed.	  	  

ü UNIPO	  ha	  realizzato	  un	  DVD	  contenente	  tutti	  gli	  script,	  le	  
immagini	  ISO	  necessari	  e	  un	  howto	  per	  l'esecuzione	  di	  
dell'installazione/configurazione	  automatica	  appena	  
descritta,	  materiale	  che	  è	  stato	  consegnato	  in	  versione	  
finale.	  

ü UNITO	  ha	  implementato	  il	  sistema	  di	  gestione	  della	  
reputazione	  e	  dell'affidabilità	  in	  maniera	  professionale	  
predisponendo	  il	  software	  alla	  manutenibilità.	  
L'ingegnerizzazione	  delle	  interfacce	  per	  le	  applicazioni	  è	  
stata	  curata	  in	  maniera	  da	  garantire	  uniformità	  di	  accesso	  e	  
semplicità	  di	  utilizzo	  dei	  dati	  da	  parte	  delle	  applicazioni	  
myMed.	  Questa	  attività	  è	  stata	  realizzata	  tenendo	  conto	  
delle	  richieste	  che	  sono	  pervenute	  dai	  gruppi	  di	  lavoro	  
INRIA	  e	  dai	  gruppi	  di	  lavoro	  POLITO.	  Lo	  sviluppo	  
dell'interfaccia	  di	  accesso	  al	  sistema	  dei	  dati	  Cassandra	  (il	  
database	  distribuito	  utilizzato	  da	  myMed)	  è	  stato	  realizzato	  
in	  collaborazione	  con	  INRIA.	  UNITO	  si	  è	  prodigata	  
nell'assicurare	  regole	  condivise	  tra	  gli	  sviluppatori	  che	  
assicurassero	  ragionevoli	  forme	  di	  separazione	  dei	  dati	  
all'interno	  di	  Cassandra,	  con	  il	  fine	  di	  evitare	  indesiderati	  
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effetti	  collaterali	  che	  potessero	  intaccare	  l'integrità	  stessa	  
dei	  dati.	  Questa	  politica	  ha	  prodotto	  vari	  benefici.	  In	  
particolare	  ha	  permesso	  una	  ragionevole	  procedura	  di	  
validazione	  del	  “servizio”	  di	  reputazione	  e	  affidabilità.	  	  

ü UNITO	  ha	  svolto	  una	  iniziale	  attività	  di	  validazione	  del	  
servizio	  in	  isolamento	  dal	  resto	  del	  sistema	  myMed.	  Una	  
seconda	  fase	  della	  validazione	  è	  stata	  effettuata	  
successivamente	  all'integrazione	  della	  reputazione	  
all'interno	  di	  numerosi	  applicativi	  in	  cooperazione	  con	  
INRIA	  e	  POLITO.	  

ü UNITO	  nella	  realizzazione	  del	  sistema	  di	  reputazione	  ha	  
perseguito	  la	  scelta	  di	  evitare	  la	  necessità	  di	  processi	  di	  
gestione	  dei	  dati	  che	  dovessero	  essere	  eseguiti	  in	  maniera	  
autonoma	  in	  background.	  Questo	  ha	  evitato	  la	  necessità	  di	  
un	  sistema	  centralizzato	  di	  monitoraggio	  dei	  processi	  del	  
sistema	  che	  sarebbe	  stato	  contrario	  alla	  filosofia	  di	  sistema	  
distribuito	  perseguita	  da	  myMed.	  L'implementazione	  
assicura	  che	  l'attivazione	  degli	  algoritmi	  di	  sintesi	  dei	  dati	  
di	  reputazione	  e	  affidabilità	  sia	  eseguita	  solo	  su	  richiesta	  
degli	  utenti	  delle	  applicazioni.	  	  

Activités	  :	  "Implémentation	  du	  système	  
myMed	  et	  validation	  des	  services"	  

Partenaires	  impliqués	  :	  	  
	  
INRIA,	  POLITO,	  UNITO,	  UNIPO	  

Description	  de	  l’avancement	  :	  
ü INRIA	  a	  réalisé	  une	  première	  version	  «	  alpha	  »	  du	  

prototype	  myMed,	  utilisant	  différents	  produits	  software	  
comme	  Cassandra	  NoSQL	  DB,	  Cacti	  monitoring	  tool,	  les	  
implémentations	  des	  protocoles	  CHORD,	  KAD	  et	  SYNAPSE.	  
Toutes	  les	  implémentations	  étaient	  en	  langage	  Java	  (et	  en	  
moindre	  partie	  en	  C/C++).	  Quelques	  services	  prototypes	  
ont	  été	  réalisés	  pour	  tester	  l’architecture.	  Une	  «	  release	  »	  du	  
système	  d’exploitation	  myMed,	  basée	  sur	  Linux,	  a	  été	  
conçue	  et	  implémentée.	  Un	  réseau	  expérimental	  de	  type	  
DMZ	  (Démilitarisez	  zone)	  a	  été	  conçu	  ;	  il	  héberge	  
actuellement	  les	  5	  PC	  myMed,	  épine	  dorsale	  du	  réseau	  
social.	  Le	  site	  web	  vitrine	  myMed	  (en	  français)	  et	  celui	  de	  
développement	  GForge	  ont	  été	  développés.	  

ü INRIA	  a	  réalisé	  la	  version	  actuelle	  du	  système	  
myMed	  (V1.5)	  :	  INRIA	  maintienne	  les	  mises	  à	  jours	  du	  
logiciel	  qu’on	  peut	  télécharger	  gratuitement,	  corrige	  les	  
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bugs	  éventuels,	  gère	  le	  cloud	  des	  PC	  qui	  hébergent	  les	  
sociapps	  et	  leurs	  base	  de	  donnée,	  le	  site	  de	  stockage	  de	  
sources	  (GForge)	  et	  anime	  le	  site	  vitrine	  du	  projet.	  

ü INRIA	  a	  terminé	  l’implémentation	  des	  fonctionnalités	  cœur	  
de	  myMed	  :	  gestion	  des	  utilisateurs,	  sécurité	  et	  
authentification	  des	  utilisateurs,	  géolocalisation,	  moteur	  de	  
recherche	  et	  de	  «	  publish	  and	  subscribe	  »,	  template	  
graphique,	  API	  pour	  l’usage	  de	  la	  base	  de	  donnée	  noSQL	  
Cassandra.	  

ü INRIA	  s’est	  occupé	  du	  portage	  et	  des	  évolutions	  de	  la	  base	  
de	  donnée	  noSQL	  Cassandra	  qui	  en	  3	  ans	  est	  passée	  de	  la	  
V0.7	  à	  la	  V1.2.	  

ü INRIA	  a	  conçu	  un	  petit	  système	  expert	  expérimentale	  
appelé	  «	  protect	  yourself	  »	  qui	  permet	  de	  auto-‐monitoriser	  
la	  «	  santé	  informatique	  »	  des	  machine	  du	  cloud	  et	  des	  
applications	  qui	  permettent	  au	  cloud	  de	  fonctionner.	  Le	  
système	  expert	  est	  programmé	  au	  travers	  des	  simples	  
«	  business	  rules	  de	  réécriture	  »	  et	  il	  utilise	  un	  «	  système	  de	  
réputation	  »	  inspiré	  à	  celui	  conçu	  par	  Thao	  Nguyen,	  
doctorant,	  et	  au	  travail	  de	  l’Université	  de	  Turin	  dans	  le	  
cadre	  du	  projet	  myMed.	  

ü INRIA	  a	  terminé	  la	  définition	  et	  l’implémentation	  des	  APIs	  
qui	  sont	  disponibles	  sous	  forme	  de	  Kit	  de	  Développement	  
(myMed	  SDK)	  pour	  tout	  développeur	  voulant	  contribuer	  à	  
l’extension	  du	  réseau	  myMed.	  Il	  suffit	  de	  télécharger	  le	  
projet	  à	  partir	  du	  site	  http://www.mymed.fr.	  

ü INRIA	  a	  développé	  et	  testé	  les	  interfaces	  graphiques	  
destinées	  aux	  Smartphones	  et	  Tablettes	  Android	  et	  IOS.	  

ü INRIA	  a	  testé,	  validé,	  et	  intégré	  les	  services	  fournis	  par	  les	  
autres	  partenaires,	  à	  savoir	  :	  le	  système	  de	  réputation	  
développé	  par	  UNITO,	  et	  le	  moteur	  de	  géolocalisation	  de	  
Points	  d’Intérêts	  implémenté	  par	  POLITO.	  	  

ü INRIA	  a	  testé	  la	  solution	  de	  virtualisation	  proposé	  par	  
UNIPO	  qui	  pour	  l’instant	  n’est	  pas	  mise	  dans	  la	  distribution	  
actuelle	  myMed	  car	  les	  avantages	  offerts	  n’ont	  pas	  été	  très	  
satisfaisants.	  

ü INRIA	  à	  licencié	  auprès	  de	  l’agence	  de	  protection	  des	  
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programmes	  le	  logiciel	  DASP	  1.0	  (Distributed	  Architecture	  
for	  Social	  Platforms).	  	  

ü INRIA	  a	  implémenté	  un	  «	  wiki	  »	  pour	  pouvoir	  installer	  
DASP	  facilement	  sur	  un	  ordinateur	  doté	  du	  Système	  
d’Exploitation	  Linux.	  

ü INRIA	  a	  terminé	  avec	  succès	  une	  installation	  prototype	  de	  
myMed	  sur	  le	  système	  d’exploitation	  Windows	  (sur	  
demande	  explicite	  du	  CG06).	  Un	  wiki	  d’installation	  DASP	  
pour	  ordinateurs	  équipés	  du	  système	  d’exploitation	  
Windows	  pourra	  aisément	  être	  conçu	  dans	  les	  versions	  
successives	  de	  la	  distribution.	  	  

ü INRIA	  a	  travaillé	  sur	  plusieurs	  applications	  et	  dispose	  à	  ce	  
jour	  une	  petite	  douzaine	  de	  sociapps	  parmi	  lesquelles:	  
myEdu,	  myRiviera,	  myEurope,	  
myFondationSophiaAntipolis,	  myEurope,	  myEuroCin,	  
myBenevolat,	  mioConsolato,	  myMemory,	  
myMemoryController,	  myCarPooling,	  myJam.	  Toutes	  ces	  
applications	  (sauf	  myCarPooling	  et	  myMemoryController)	  
ont	  passée	  la	  phase	  d’expérimentation	  interne	  et	  sont	  
considérées	  aujourd'hui	  comme	  des	  versions	  «	  beta	  »	  prêt	  
au	  «	  lancement	  officiel	  »	  et	  à	  une	  utilisation	  au	  delà	  que	  
expérimentale.	  

ü INRIA	  a	  travaillé	  sur	  chaque	  application	  dans	  le	  but	  de	  
finaliser	  leurs	  implémentations	  :	  cela	  comprend	  un	  travail	  
sur	  la	  robustesse	  générale	  du	  système,	  l'alimentation	  de	  la	  
base	  de	  données	  (pour	  démarrer	  le	  service	  avec	  du	  
contenu),	  ainsi	  qu'une	  adaptation	  et	  une	  distribution	  sur	  les	  
différentes	  plateformes	  :	  Android	  pour	  Smartphone,	  iOS	  
pour	  iPhone	  et	  iPad	  et	  Web	  PC.	  

ü INRIA	  a	  travaillé	  en	  stricte	  collaboration	  avec	  les	  «	  maître	  
d’œuvre	  »	  des	  sociapps	  afin	  que	  les	  potentiels	  usagers	  
valident	  les	  spécifications	  des	  sociapps	  :	  plusieurs	  
missions	  ont	  été	  réalisés	  (CG06,	  PACA,	  G.	  Franco,	  Nice	  
Bénévolat,	  Hôpital	  CHU	  Nice,	  CCI	  Nice,	  CCI	  Cuneo,	  
Fondation	  Sophia	  Antipolis,	  Telecom	  Valley,	  Consulat	  
Italien	  à	  Nice,	  CARF	  Menton,	  Universités	  du	  consortium,	  
etc.).	  
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ü L’autoentrepreneur	  Sonya	  Marcarelli	  a	  aidé	  INRIA	  dans	  
l’implémentation	  d’une	  demie	  douzaine	  de	  sociapps	  myMed	  
sur	  des	  équipements	  mobiles	  Apple	  iPhone	  et	  iPad	  (sous	  le	  
système	  iOS)	  et	  dans	  leurs	  acceptations	  sur	  le	  marché	  
«	  Apple	  Store	  ».	  L’acceptation	  d’une	  sociapp	  sur	  l’Apple	  
Store	  est	  un	  processus	  long,	  compliqué	  et	  délicat	  qui	  
nécessite	  un	  suivi	  constant	  de	  plusieurs	  semaines	  car	  
l’application	  est	  très	  souvent	  soumise	  à	  modifications	  
suggérées	  par	  les	  gérant	  du	  marché	  (Apple).	  5	  mises	  à	  jours	  
sur	  l’Apple	  Store	  ont	  été	  gérées	  suite	  à	  des	  modifications	  
suggérées	  par	  les	  maîtres	  d’œuvre.	  Deux	  librairies	  de	  
développement	  («	  iOS	  Template	  »	  et	  «	  iOSmyMedClient	  »	  
ont	  été	  livrés	  pour	  supporter	  les	  deux	  systèmes	  
d’exploitations	  OsX	  et	  iOS.	  Une	  formation	  à	  la	  
programmation	  sur	  équipement	  iOS	  a	  été	  également	  
donnée.	  

ü L’autoentrepreneur	  David	  da	  Silva	  a	  aidé	  INRIA	  dans	  la	  
conception	  et	  l’implémentation	  des	  sociapps	  myMemory,	  
myMemoryController	  et	  mioConsolato,	  et	  leurs	  «	  portage	  »	  
sur	  des	  équipements	  mobiles	  basées	  sur	  les	  système	  
d’exploitations	  Android	  et	  leur	  dépôt	  sur	  le	  marché	  «	  Google	  
Play	  Store	  ».	  

ü POLITO:	  a	  implémenté	  le	  système	  de	  Geolocalisation	  de	  
myMed,	  l’application	  Android	  myJam,	  la	  version	  alpha	  de	  
l’application	  myStude,	  et	  a	  terminé	  l’implémentation	  de	  la	  
librairie	  de	  NAT	  traversal.	  Les	  applications	  ont	  été	  validées	  
en	  interne	  à	  travers	  des	  user	  test.	  	  

ü POLITO	  et	  INRIA	  ont	  validé	  et	  finalisé	  l'application	  myEdu	  
:	  INRIA	  est	  en	  charge	  de	  sa	  diffusion.	  POLITO	  a	  également	  
travaillé	  en	  étroite	  collaboration	  avec	  UNIPO	  et	  UNITO	  sur	  
l'intégration	  des	  services	  de	  réputation	  et	  de	  virtualisation	  
qui	  étaient	  détenues	  par	  POLITO.	  

ü UNIPO	  a	  implémenté	  la	  plateforme	  de	  cloud	  computing	  
utilisée	  pour	  la	  gestion	  de	  l’infrastructure	  physique	  de	  
myMed	  et	  de	  ses	  services.	  Ceci	  a	  demandé	  l’adaptation	  de	  la	  
plateforme	  cloud	  Eucalyptus	  aux	  exigences	  spécifiques	  de	  
myMed,	  en	  plus	  de	  son	  intégration	  avec	  les	  autres	  
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composants	  implémentés	  ex	  novo	  par	  UNIPO	  :	  le	  résultat	  a	  
été	  une	  configuration	  de	  la	  plateforme	  de	  cloud	  computing	  
compatible	  avec	  le	  système	  d’exploitation	  UME	  utilisé	  par	  
myMed.	  Ceci	  a	  ainsi	  impliqué	  de	  substituer	  la	  version	  
standard	  d’Eucalyptus	  présente	  en	  UME,	  et	  d’en	  
personnaliser	  une	  autre	  plus	  récente,	  qui	  n’était	  pas	  
disponible	  pour	  la	  première	  version	  d’UME	  utilisée	  par	  
myMed.	  	  

ü UNIPO	  a	  réalisé	  une	  série	  de	  scripts	  et	  d’images	  ISO	  de	  
machines	  virtuelles	  afin	  de	  permettre	  un	  déploiement	  et	  
une	  configuration	  automatique	  des	  machines	  physiques	  qui	  
vont	  héberger	  les	  services	  myMed.	  En	  particulier,	  les	  scripts	  
ont	  la	  capacité,	  par	  des	  simples	  questions	  posées	  à	  
l’utilisateur,	  de	  déployer	  Eucalyptus	  et	  d’affecter	  les	  
paramètres	  réseau	  et	  sécurité	  aux	  valeurs	  demandés	  pour	  
pouvoir	  héberger	  un	  service	  myMed.	  

ü UNIPO	  a	  produit	  un	  DVD	  contenant	  tous	  les	  scripts	  et	  
toutes	  les	  images	  ISO,	  et	  également	  un	  howto	  qui	  explique	  
exactement	  comment	  installer	  et	  configurer	  le	  cloud	  
automatiquement.	  Le	  logiciel	  et	  le	  DVD	  ont	  été	  publiés	  dans	  
leurs	  versions	  définitives.	  

ü UNITO	  a	  mis	  en	  œuvre	  le	  système	  de	  gestion	  de	  la	  
réputation	  et	  de	  la	  fiabilité	  d'une	  manière	  professionnelle,	  
en	  prévoyant	  une	  maintenance	  aisée	  du	  logiciel.	  L'interface	  
pour	  les	  applications	  a	  été	  conçue	  de	  façon	  à	  assurer	  
l'uniformité	  d'accès	  et	  de	  la	  simplicité	  de	  l'utilisation	  des	  
données	  par	  les	  applications	  myMed.	  Cette	  activité	  a	  été	  
réalisée	  en	  prenant	  en	  compte	  les	  demandes	  que	  nous	  
avons	  reçues	  des	  groupes	  de	  travail	  d'INRIA	  et	  de	  POLITO.	  
Le	  développement	  de	  l'interface	  pour	  accéder	  aux	  données	  
du	  système	  Cassandra	  (la	  base	  de	  données	  distribuée	  
utilisée	  par	  myMed)	  a	  été	  réalisé	  en	  collaboration	  avec	  
INRIA.	  UNITO	  a	  été	  active	  pour	  établir	  des	  règles	  partagées	  
par	  tous	  les	  développeurs	  basées	  sur	  des	  formes	  
raisonnables	  de	  séparation	  des	  données	  à	  l'intérieur	  de	  
Cassandra,	  afin	  d'éviter	  des	  effets	  secondaires	  indésirables	  
qui	  auraient	  pu	  affecter	  l'intégrité	  des	  données.	  Cette	  
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politique	  a	  produit	  un	  certain	  nombre	  d'avantages.	  En	  
particulier,	  elle	  a	  permis	  une	  procédure	  raisonnable	  de	  
validation	  du	  «	  service	  »	  de	  réputation	  et	  de	  fiabilité.	  

ü UNITO	  a	  effectué	  une	  activité	  de	  validation	  initiale	  du	  
service	  en	  isolement	  par	  rapport	  au	  reste	  du	  système	  
myMed.	  Une	  deuxième	  phase	  de	  la	  validation	  a	  été	  réalisée	  
à	  la	  suite	  de	  l'intégration	  de	  la	  réputation	  à	  l'intérieur	  de	  
nombreuses	  applications,	  en	  collaboration	  avec	  INRIA	  et	  
POLITO.	  

ü UNITO	  dans	  la	  réalisation	  du	  système	  de	  réputation,	  a	  fait	  
le	  choix	  d'éviter	  la	  présence	  de	  processus	  (de	  gestion	  de	  
données)	  pouvant	  être	  exécutés	  indépendamment	  en	  
background.	  Ceci	  a	  éliminé	  la	  nécessité	  d'un	  système	  
centralisé	  de	  surveillance	  de	  processus,	  qui	  aurait	  été	  
contraire	  à	  la	  philosophie	  d'un	  système	  distribué	  
poursuivie	  par	  myMed.	  L'implémentation	  assure	  que	  
l'activation	  des	  algorithmes	  de	  synthèse	  de	  la	  réputation	  et	  
de	  fiabilité	  des	  données	  soit	  activée	  seulement	  à	  la	  
demande	  des	  utilisateurs	  des	  applications.	  

3	  

Attività	  :	  “Test	  del	  sistema”	   Partner	  coinvolti	  :	  	  
	  
INRIA,	  POLITO,	  UNITO,	  UNIPO	  

Descrizione	  dell’avanzamento	  :	  
ü INRIA	  a	  concepito	  un	  procedimento	  per	  testare	  il	  sistema	  

myMed	  attraverso	  dei	  test	  funzionali	  e	  di	  stress	  sulla	  
"backbone",	  i.e.	  la	  spina	  dorsale	  dei	  25	  PC	  attualmente	  
installati	  sulla	  rete	  DMZ	  del	  centro	  di	  ricerca	  INRIA	  

ü INRIA	  propone	  oggi	  due	  ambienti	  distinti	  nei	  quali	  il	  
sistema	  mymed	  può	  funzionare:	  

o Un	  ambiente	  detto	  di	  Produzione,	  dove	  le	  
applicazioni	  aperte	  al	  grande	  pubblico	  sono	  
disponibili	  nella	  loro	  versione	  stabile.	  

o Un	  ambiente	  detto	  di	  Sperimentazione,	  dove	  tutte	  
le	  nuove	  funzionalità	  di	  myMed	  sono	  testate	  prima	  
di	  essere	  messe	  in	  produzione	  e	  messe	  a	  
disposizione	  degli	  utilizzatori	  myMed.	  

ü INRIA	  ha	  concepito	  un	  sistema	  di	  monitoraggio	  che	  
permette	  di	  identificare	  e	  di	  correggere	  i	  punti	  di	  rottura	  
potenziali	  della	  rete	  di	  macchine	  distribuite	  tra	  la	  Francia	  e	  
l'Italia,	  al	  fine	  di	  massimizzare	  la	  qualità	  di	  servizio	  per	  

100%	  
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l'utilizzatore.	  
ü INRIA-‐UNIPO	  hanno	  collaborato	  nell’esecuzione	  di	  un	  

insieme	  di	  “Stress-‐Test”,	  i	  quali	  sono	  stati	  effettuati	  sia	  in	  
presenza	  che	  in	  assenza	  del	  sistema	  di	  virtualizzazione	  al	  
fine	  di	  determinare	  se	  prestazioni	  di	  sistema	  (misurate	  sia	  
in	  termini	  di	  latenza	  di	  comunicazione	  che	  di	  velocità	  di	  
erogazione	  dei	  servizi)	  sono	  significativamente	  alterate	  
dalla	  presenza	  dello	  strato	  di	  virtualizzazione.	  

ü La	  società	  Ludotic	  ha	  aiutato	  INRIA	  nel	  testing	  finale	  di	  
tutte	  le	  sociapps	  e	  questo	  sulla	  maggioranza	  delle	  
piattaforme.	  

ü POLITO	  ha	  curato	  e	  ha	  messo	  a	  disposizione	  la	  piattaforma	  
di	  “Stress-‐Test”,	  ospitandola	  in	  una	  sala	  server	  di	  propria	  
competenza.	  

ü UNIPO	  si	  è	  occupata	  di	  testare	  il	  sistema	  di	  cloud	  
computing	  per	  myMed	  sulle	  macchine	  UME.	  In	  particolare	  
si	  è	  proceduto	  a	  modificare	  un'immagine	  di	  una	  macchina	  
virtuale	  in	  modo	  da	  rendere	  disponibile	  un'istanza	  di	  un	  
servizio	  (nella	  fattispecie	  Apache).	  Il	  servizio	  è	  tenuto	  
costantemente	  sotto	  controllo	  dal	  sistema	  di	  monitoring.	  Il	  
monitoring	  viene	  effettuato	  su	  parametri	  stabiliti	  a	  priori	  
che	  rappresentano	  un	  indice	  di	  prestazione	  del	  servizio.	  
Quando	  gli	  indici	  scendono	  sotto	  una	  soglia	  prestabilita,	  il	  
sistema	  di	  monitoring	  crea	  una	  nuova	  istanza	  del	  servizio	  al	  
fine	  di	  bilanciare	  il	  carico.	  	  

ü UNIPO	  ha	  sfruttato	  le	  macchine	  messe	  a	  disposizione	  da	  
POLITO	  oltre	  alle	  proprie	  creando	  una	  piattaforma	  cloud	  
distribuita	  sui	  due	  siti	  (Alessandria	  e	  Torino)	  al	  fine	  di	  
testare	  l'efficienza	  nell'erogazione	  dei	  servizi,	  nonché	  la	  
robustezza	  della	  piattaforma	  stessa	  in	  presenza	  di	  problemi	  
sulla	  connessione	  tra	  i	  due	  siti.	  In	  collaborazione	  con	  INRIA	  
si	  è	  anche	  cercato	  di	  attuare	  degli	  stress-‐test	  sui	  servizi	  al	  
fine	  di	  garantire	  la	  business-‐continuity	  anche	  al	  variare	  dei	  
livelli	  di	  intensità	  del	  workload.	  I	  test	  condotti	  hanno	  
permesso	  di	  individuare	  e	  risolvere	  problematiche	  inerenti	  
la	  configurazione	  e	  l’esercizio	  della	  piattaforma	  cloud	  
sviluppata	  per	  myMed	  
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ü UNITO	  ha	  condotto	  una	  attività	  di	  test	  riguardante	  il	  
sistema	  di	  gestione	  della	  reputazione	  e	  dell'affidabilità	  degli	  
utilizzatori.	  Inizialmente	  questa	  attività	  è	  stata	  svolta	  in	  
isolamento	  con	  l'obiettivo	  di	  eliminare	  i	  bachi	  più	  
grossolani	  del	  modulo	  di	  reputazione.	  Sempre	  in	  
isolamento,	  UNITO	  ha	  anche	  effettuato	  dei	  test	  per	  
verificare	  la	  robustezza	  del	  sistema	  in	  situazioni	  di	  carico.	  
Ancora	  in	  isolamento	  è	  stata	  verificata	  l'effettiva	  flessibilità	  
offerta	  dalla	  parametrizzazione	  degli	  algoritmi	  del	  modulo	  
di	  reputazione	  sviluppato.	  	  

ü UNITO	  ha	  cooperato	  con	  INRIA	  e	  POLITO	  ad	  una	  seconda	  
fase	  di	  test,	  realizzati	  dopo	  l'integrazione	  della	  reputazione	  
negli	  applicativi.	  

Activités	  :	  "Test	  du	  système"	   Partenaires	  impliqués	  :	  	  
	  
INRIA,	  POLITO,	  UNITO,	  UNIPO	  

Description	  de	  l’avancement	  :	  	  
ü INRIA	  a	  conçu	  un	  processus	  pour	  tester	  le	  système	  myMed	  

à	  travers	  des	  tests	  fonctionnels	  et	  de	  stress	  sur	  la	  
«	  backbone	  »,	  c.à.d.	  l’épine	  dorsale	  des	  25	  PC	  actuellement	  
installés	  sur	  le	  réseau	  DMZ	  du	  centre	  de	  recherche	  INRIA.	  

ü INRIA	  propose	  aujourd’hui	  deux	  environnements	  distincts	  
dans	  lesquels	  le	  système	  myMed	  peut	  fonctionner	  :	  

o Un	  environnement	  dit	  de	  Production,	  où	  les	  
applications	  ouvertes	  au	  grand	  public	  sont	  
disponibles	  dans	  leur	  version	  stable.	  

o Un	  environnement	  dit	  d’Expérimentation,	  où	  
toutes	  les	  nouvelles	  fonctionnalités	  de	  myMed	  sont	  
testées	  avant	  d’être	  déployées	  et	  mis	  à	  disposition	  
des	  utilisateurs	  de	  myMed.	  

ü INRIA	  à	  conçu	  un	  système	  de	  monitoring	  permettant	  
d’identifier	  et	  de	  corriger	  les	  points	  de	  rupture	  potentiel	  du	  
réseau	  des	  machines	  distribuées	  entre	  la	  France	  et	  l’Italie,	  
et	  ce	  afin	  de	  maximiser	  la	  qualité	  du	  service	  pour	  
l’utilisateur.	  

ü INRIA-‐UNIPO	  :	  des	  «	  Stress	  Tests	  »	  ont	  été	  effectués	  avec	  et	  
sans	  système	  de	  virtualisation	  afin	  de	  déterminer	  si	  la	  
latence	  et	  la	  vitesse	  du	  système	  sont	  altérées	  par	  la	  couche	  
de	  virtualisation.	  

ü La	  société	  Ludotic	  a	  aidé	  INRIA	  dans	  le	  testing	  finale	  de	  
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toutes	  les	  sociapps	  et	  cela	  sur	  la	  majorité	  de	  plateformes.	  
ü POLITO	  a	  mis	  a	  disposition	  et	  s’est	  occupé	  de	  la	  plateforme	  

de	  “Stress-‐Test”	  en	  l’hébergeant	  dans	  une	  propre	  salle	  
serveurs.	  

ü UNIPO	  s'est	  occupé	  de	  tester	  le	  système	  de	  cloud	  
computing	  pout	  myMed	  sur	  le	  machines	  équipées	  su	  
système	  d'exploitation	  UME.	  En	  particulier	  on	  a	  procédé	  à	  
modifier	  un	  image	  d'une	  machine	  virtuelle	  afin	  de	  rendre	  
disponible	  une	  instance	  d'un	  service	  (dans	  cas	  particulier	  
celui	  offert	  par	  Apache).	  Le	  service	  est	  tenu	  constamment	  
sous	  contrôle	  par	  le	  système	  de	  monitoring.	  Le	  monitoring	  
est	  effectué	  avec	  des	  paramètres	  établis	  a	  priori	  
représentant	  un	  indice	  de	  prestation	  du	  service.	  Quand	  les	  
indices	  descendent	  au	  dessus	  d'une	  souille	  établie,	  le	  
système	  de	  monitoring	  crée	  une	  nouvelle	  instance	  du	  
service	  afin	  de	  balancer	  la	  charge.	  	  

ü UNIPO	  a	  utilisée	  les	  machines	  mises	  à	  disposition	  par	  
POLITO	  en	  plus	  des	  siennes,	  en	  constituant	  une	  plateforme	  
cloud	  distribué	  entre	  le	  deux	  sites	  (Alessandria	  et	  Turin).	  
afin	  de	  tester	  l'efficacité	  de	  l'offre	  de	  services,	  et	  la	  
robustesse	  de	  la	  plateforme	  en	  présence	  de	  problèmes	  de	  
connexion	  entre	  le	  deux	  sites.	  En	  collaboration	  avec	  INRIA	  
on	  a	  aussi	  cherché	  de	  mettre	  en	  place	  de	  stress-‐test	  sur	  les	  
services	  afin	  de	  garantir	  une	  business-‐continuity	  en	  
présence	  d'une	  charge	  de	  travail	  majeure	  (workload).	  Les	  
tests	  conduits	  ont	  permis	  de	  détecter	  et	  résoudre	  
problématiques	  inhérentes	  la	  configuration	  et	  le	  
fonctionnement	  de	  la	  plateforme	  cloud	  développée	  par	  
myMed.	  

ü UNITO	  a	  conduit	  une	  activité	  de	  test	  principalement	  
concernant	  le	  système	  de	  gestion	  de	  la	  réputation	  et	  de	  la	  
fiabilité	  des	  usagers.	  Initialement,	  cette	  activité	  a	  été	  
réalisée	  en	  isolement	  dans	  le	  but	  d'éliminer	  les	  bogues	  les	  
plus	  évidentes	  du	  module	  de	  réputation.	  On	  a	  également	  
effectué,	  séparément	  du	  reste	  du	  système,	  des	  tests	  pour	  
vérifier	  la	  robustesse	  du	  module	  de	  réputation	  en	  situation	  
de	  charge.	  Encore	  dans	  l'isolement,	  nous	  avons	  vérifié	  la	  
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flexibilité	  réelle	  offerte	  par	  la	  paramétrisation	  des	  
algorithmes	  de	  notre	  système.	  

ü UNITO	  a	  coopéré	  avec	  INRIA	  et	  POLITO	  à	  une	  deuxième	  
série	  de	  tests,	  réalisée	  après	  l'intégration	  de	  la	  réputation	  
dans	  les	  applications.	  

4	  

Attività	  :	  “Distribuzione	  in	  regione	  del	  
material	  e	  del	  sistema”	  

Partner	  coinvolti	  :	  	  
	  
INRIA,	  POLITO,	  UNITO	  

Descrizione	  dell’avanzamento	  :	  
ü INRIA	  ha	  comprato	  e	  configurato	  i	  PC	  che	  costituiscono	  la	  

"spina	  dorsale"	  di	  esecuzione	  del	  sistema	  myMed	  e	  che	  
sono	  stati	  distribuiti	  negli	  spazi	  strategici	  dell'interregione.	  
I	  PC	  sono	  stati	  distribuiti	  alle	  loro	  destinazioni	  finali	  
dell'interregione	  a	  patire	  del	  mese	  di	  marzo	  2011.	  Delle	  
convenzioni	  di	  "utilizzo	  gratuito"	  sono	  state	  stipulate	  con	  le	  
istituzioni	  che	  ospitano	  questi	  PC	  per	  una	  durata	  di	  3+2	  
anni.	  	  

ü INRIA	  ha	  assicurato	  una	  forma	  di	  servizio	  di	  mantenimento	  
fino	  alla	  fine	  della	  convenzione	  di	  utilizzo	  gratuito(quindi	  
ben	  oltre	  la	  fine	  del	  contratto	  myMed).	  

ü INRIA	  :	  Tutti	  i	  PC	  myMed	  sono	  stati	  distribuiti	  presso	  :	  
o Conseil	  Général	  06	  (Maison	  des	  Associations	  et	  

Maisons	  des	  Seniors);	  
o Consolato	  Italiano	  a	  Nizza;	  
o Università	  di	  Nizza	  Sophia-‐Antipolis	  (CHU	  Pasteur)	  

e	  Campus	  St	  Jean	  Angely;	  
o Carf	  di	  Mentone;	  
o Associazione	  di	  Nice	  Bénévolat,	  Nizza.	  

ü INRIA	  :	  per	  aumentare	  la	  tolleranza	  alle	  panne	  materiali,	  
due	  "data-‐centers"	  sono	  stati	  definiti,	  uno	  in	  Francia	  
(INRIA)	  et	  uno	  in	  Italia	  (POLITO)	  per	  ospitare	  la	  rete	  
myMed	  con	  un	  tasso	  di	  replicazione	  variable	  in	  relazione	  
con	  la	  disponibilità	  di	  ogni	  macchina	  (Banda	  passante	  
differente	  tra	  Nizza,	  St	  Martin	  Vésubie,	  Cuneo	  o	  Torino).	  

ü INRIA	  :	  L'insieme	  dei	  PC	  myMed	  è	  attualmente	  distribuito	  ;	  
le	  macchine	  que	  sono	  restate	  all'	  INRIA	  e	  a	  POLITO	  hanno	  
la	  funzione	  di	  assicurare	  una	  buona	  qualità	  di	  servizio	  
grazie	  alla	  banda	  larga	  passante	  que	  i	  due	  centri	  di	  ricerca	  
possiedono.	  Questa	  banda	  permetterà	  dei	  test	  
complementari	  in	  vista	  delle	  versioni	  successive	  del	  sistema	  

100%	  
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myMed	  e	  delle	  sociapps	  che	  saranno	  eseguite.	  
ü POLITO	  ha	  consegnato	  3	  PC	  a	  UNITO	  ed	  altrettanti	  al	  

Centro	  Supercalcolo	  Piemonte	  (CSP).	  Ha	  inoltre	  distribuito	  
5	  PC	  al	  DET	  (Dipartimento	  di	  Elettronica	  e	  
Telecomunicazioni)	  di	  POLITO.	  

ü UNITO	  ha	  contribuito	  alla	  distribuzione	  del	  sistema	  
accogliendo	  nel	  Dipartimento	  di	  Informatica	  3	  PC.	  UNITO	  
ha	  installato	  su	  questi	  server	  il	  software	  myMed	  con	  il	  
supporto	  remoto	  del	  personale	  INRIA.	  Infine	  UNITO	  ha	  
connesso	  e	  mantenuto	  i	  server	  in	  rete.	  

Activités	  :	  "Déploiement	  en	  inter-‐région	  du	  
matériel	  et	  du	  système"	  

Partenaires	  impliqués	  :	  	  
	  
INRIA,	  POLITO,	  UNITO	  

Description	  de	  l’avancement	  :	  
ü INRIA	  a	  acheté	  et	  configuré	  les	  PC	  qui	  constituent	  le	  «	  épine	  

dorsale	  »	  de	  l’hébergement	  du	  système	  myMed	  et	  qui	  ont	  
été	  placés	  dans	  des	  endroit	  stratégiques	  de	  l’interrégion.	  
Les	  PC	  ont	  été	  distribués	  à	  leurs	  destinations	  finales	  de	  
l’interrégion	  a	  partir	  du	  mois	  de	  mars	  2011.	  Des	  
conventions	  de	  «	  mise	  à	  disposition	  gracieuse	  »	  ont	  été	  
stipulées	  avec	  les	  institutions	  qui	  hébergent	  ces	  PC	  pour	  
une	  durée	  de	  3+2	  ans.	  

ü INRIA	  a	  assuré	  également	  une	  forme	  de	  maintenance	  et	  
assurera	  une	  maintenance	  jusqu’à	  la	  fin	  de	  la	  convention	  
gracieuse	  (donc	  bien	  au	  delà	  de	  la	  fin	  du	  contrat	  myMed).	  

ü INRIA	  :	  Tous	  les	  PC	  myMed	  ont	  été	  distribués	  chez	  :	  
o Conseil	  Général	  06	  (Maison	  des	  Association	  et	  

Maison	  des	  Seniors)	  ;	  
o Consolato	  Italiano	  a	  Nizza	  ;	  
o Université	  de	  Nice	  Sophia-‐Antipolis	  (CHU	  Pasteur)	  

et	  Campus	  St	  Jean	  Angely	  ;	  
o Carf	  de	  Menton	  ;	  
o Association	  Nice	  Bénévolat,	  Nice.	  

ü INRIA	  Dans	  un	  souci	  de	  tolérance	  aux	  pannes,	  deux	  «	  data-‐
centers	  »	  ont	  été	  définis,	  un	  en	  France	  (INRIA)	  et	  un	  en	  Italie	  
(POLITO)	  pour	  héberger	  le	  réseau	  myMed	  avec	  un	  taux	  de	  
réplication	  variable	  en	  relation	  avec	  la	  disponibilité	  de	  
chaque	  machine.	  (Bande	  passante	  différente	  entre	  Nice,	  St	  
Martin	  Vésubie,	  Cuneo	  ou	  Turin).	  

ü INRIA	  L'ensemble	  des	  PC	  myMed	  est	  aujourd’hui	  déployé	  ;	  
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les	  quelques	  machines	  qui	  restent	  à	  INRIA	  et	  à	  POLITO	  ont	  
la	  fonction	  d’assurer	  une	  bonne	  qualité	  de	  service	  due	  à	  la	  
large	  bande	  passante	  qu'offrent	  les	  deux	  centres	  de	  
recherche.	  Cette	  bande	  permettra	  des	  tests	  
complémentaires	  en	  vue	  de	  versions	  successives	  du	  
système	  myMed	  et	  de	  sociapps	  qui	  seront	  exécutées.	  

ü POLITO:	  a	  livré	  3	  PC	  à	  UNITO,	  ainsi	  que	  3	  PC	  au	  Centro	  
Supercalcolo	  Piemonte	  (CSP).	  POLITO	  a	  livré	  5	  serveurs	  à	  
DET	  (Dipartimento	  di	  Elettronica	  e	  Telecomunicazioni)	  de	  
Politecnico	  di	  Torino.	  

ü UNITO	  a	  contribué	  au	  déploiement	  du	  système,	  en	  
hébergeant	  dans	  le	  Département	  d'Informatique	  trois	  PC.	  
UNITO	  a	  installé	  le	  logiciel	  myMed	  sur	  ces	  PC	  avec	  le	  
support	  à	  distance	  du	  personnel	  INRIA,	  et	  finalement	  il	  
maintient	  les	  PC	  en	  réseau.	  

5	  

Attività	  :	  “Creazione	  di	  un	  pool	  di	  utilizzatori	  
e	  identificazione	  dei	  bisogni	  »	  

Partner	  coinvolti	  :	  	  
	  
INRIA,	  POLITO,	  UNITO	  

Descrizione	  dell’avanzamento	  :	  
ü INRIA	  dalla	  sottomissione	  (31/08/08)	  del	  progetto	  a	  

mantenuto	  un	  contatto	  diretto	  con	  i	  finanziatori	  e	  gli	  
utilizzatori	  myMed	  potenziali;	  questo	  è	  stato	  possibile	  
attraverso	  una	  attenzione	  costante	  dalla	  parte	  del	  capofila	  a	  
presentare	  il	  progetto	  a	  un	  pubblico	  vasto	  e	  vario.	  La	  lista	  
degli	  appuntamenti	  più	  importanti	  (in	  totale	  molte	  dozzine	  
!)	  può	  essere	  vista	  sul	  sito	  vetrina	  http://www.mymed-‐
alcotra.it/.	  	  

ü INRIA	  a	  fatto	  ricorso	  alla	  società	  LudoTic,	  specialista	  in	  
ergonomia	  per	  concepire	  delle	  interfacce	  grafiche	  per	  
ognuna	  delle	  applicazioni	  myMed.	  Una	  "Carta	  Grafica"	  è	  
stata	  definita	  per	  garantire	  una	  buona	  coerenza	  tra	  le	  
differenti	  applicazioni	  e	  per	  evitare	  gli	  errori	  di	  IHM	  
incontrati	  nei	  differenti	  prototipi	  proposti	  da	  myMed.	  

ü INRIA	  a	  promosso	  il	  progetto	  myMed	  durante	  gli	  
avvenimenti	  di	  divulgazione	  scientifica	  a	  livello	  regionale	  
franco-‐italiano	  (per	  esempio	  "«	  les	  nuits	  des	  chercheurs	  /	  la	  
notte	  dei	  ricercatori"),	  raccogliendo	  pre-‐iscrizioni	  alla	  
piattaforma	  myMed	  e	  i	  feedback	  dei	  primi	  utilizzatori.	  

ü INRIA	  con	  il	  GIR	  MARALPIN	  hanno	  lavorato	  in	  stretta	  
collaborazione	  per	  identificare	  un	  pool	  di	  utilizzatori	  e	  per	  
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identificare	  dei	  bisogni	  specialmente	  concepiti	  per	  una	  
categoria	  di	  cittadinanza	  che	  si	  sposta	  dall'Italia	  verso	  la	  
Francia	  (e	  vice-‐versa)	  per	  motivi	  professionali	  o	  vacanzieri.	  
Le	  sociapp	  interessate	  in	  particolare	  a	  questo	  tipo	  di	  flussi	  
sono	  myRiviera,	  myEdu	  e	  myEuroCin.	  

ü POLITO:	  ha	  promosso	  il	  progetto	  myMed	  durante	  eventi	  di	  
divulgazione	  scientifica	  a	  livello	  regionale	  (es.:	  Notte	  dei	  
Ricercatori),	  raccogliendo	  pre-‐iscrizioni	  alla	  piattaforma	  
myMed	  e	  feedback	  da	  parte	  degli	  utenti.	  

ü UNITO	  ha	  partecipato	  all'organizzazione	  di	  eventi	  
presentazione	  in	  ambiente	  universitario,	  dove	  ha	  avuto	  
occasione	  di	  promuovere	  il	  sistema	  myMed	  di	  fronte	  ad	  un	  
pubblico	  prevalentemente	  di	  studenti	  e	  docenti.	  UNITO	  ha	  
promosso	  il	  sistema	  anche	  in	  occasione	  di	  eventi	  nazionali	  
come	  la	  Notte	  del	  Ricercatore	  di	  fronte	  ad	  un	  pubblico	  
disomogeneo	  per	  età,	  formazione	  professionale	  e	  
competenza.	  

ü UNITO	  ha	  promosso	  il	  sistema	  myMed	  al	  TOSM	  (Torino	  
Software	  and	  System	  Meeting),	  cioè	  un	  evento	  rivolto	  al	  
mondo	  piccolo-‐medio	  imprenditoriale.	  In	  occasione	  di	  
questi	  eventi	  UNITO	  ha	  raccolto	  commenti	  ed	  indicazioni	  
sulle	  esigenze	  dei	  potenziali	  utilizzatori	  di	  myMed.	  	  

Activités	  :	  "Création	  d'un	  pool	  d'utilisateurs	  et	  
identification	  des	  besoins"	  

Partenaires	  impliqués	  :	  	  
	  
INRIA,	  POLITO,	  UNITO	  

Description	  de	  l’avancement	  :	  
ü INRIA	  depuis	  la	  soumission	  (31/08/08)	  du	  projet,	  a	  

maintenu	  un	  contact	  direct	  avec	  les	  financeurs	  et	  les	  
usagers	  myMed	  potentiels	  ;	  ceci	  a	  été	  possible	  au	  travers	  
d’une	  attention	  constante	  de	  la	  part	  du	  chef	  de	  file	  à	  
présenter	  le	  projet	  à	  un	  public	  vaste	  et	  varié.	  La	  liste	  des	  
rendez-‐vous	  le	  plus	  importants	  (au	  total	  plusieurs	  
douzaines	  !)	  peut	  être	  vue	  sur	  le	  site	  vitrine	  
http://www.mymed-‐alcotra.it/.	  	  

ü INRIA	  a	  fait	  appel	  à	  la	  société	  LudoTic,	  spécialiste	  en	  
ergonomie	  des	  interfaces	  pour	  faire	  le	  point	  sur	  les	  
différentes	  interfaces	  graphiques	  proposées	  par	  les	  
différentes	  applications	  myMed.	  Une	  «	  Charte	  Graphique	  »	  a	  
été	  définie	  pour	  garantir	  une	  bonne	  cohérence	  entre	  les	  
différentes	  applications	  et	  éviter	  les	  erreurs	  d'IHM	  
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rencontrées	  dans	  les	  différents	  prototypes	  proposés	  par	  
myMed.	  	  

ü INRIA	  a	  promu	  le	  projet	  myMed	  pendant	  les	  événements	  de	  
divulgation	  scientifique	  au	  niveau	  régional	  franco-‐italien	  
(par	  exemple	  «	  les	  nuits	  des	  chercheurs	  /	  la	  Notte	  dei	  
Ricercatori	  »),	  en	  collectant	  les	  préinscriptions	  à	  la	  
plateforme	  myMed	  et	  les	  feedback	  de	  premiers	  utilisateurs.	  

ü INRIA	  avec	  le	  GIR	  MARALPIN	  ont	  travaillé	  strictement	  
pour	  identifier	  un	  pool	  d’utilisateurs	  et	  pour	  identifier	  des	  
besoins	  spécialement	  conçus	  pour	  une	  catégorie	  de	  
citoyens	  qui	  se	  déplace	  de	  l’Italie	  vers	  la	  France	  (ou	  vice-‐
versa)	  pour	  des	  raisons	  de	  travail	  ou	  de	  plaisance.	  Les	  
sociapps	  en	  particulier	  touchées	  sont	  myRiviera,	  myEdu	  et	  
myEuroCin.	  

ü POLITO:	  a	  promu	  le	  projet	  myMed	  pendant	  les	  événements	  
de	  divulgation	  scientifique	  au	  niveau	  régional	  (e.g.	  Notte	  dei	  
Ricercatori),	  en	  collectant	  les	  préinscriptions	  à	  la	  
plateforme	  myMed	  et	  les	  feedback	  des	  utilisateurs.	  

ü UNITO	  a	  participé	  à	  l'organisation	  des	  événements	  de	  
présentation	  dans	  le	  monde	  universitaire	  où	  il	  a	  eu	  
l'occasion	  de	  promouvoir	  le	  système	  myMed	  auprès	  d'un	  
public	  composé	  en	  majorité	  par	  des	  étudiants	  et	  des	  
professeurs.	  UNITO	  a	  fait	  la	  promotion	  du	  système	  myMed	  
dans	  le	  cadre	  d'événements	  nationaux	  tels	  que	  la	  Nuit	  des	  
Chercheurs,	  pour	  un	  public	  hétérogène	  par	  âge,	  formation	  
et	  compétences	  professionnelles.	  

ü UNITO	  a	  fait	  la	  promotion	  du	  système	  myMed	  au	  TOSM	  
(Torino	  Software	  and	  Systems	  Meeting),	  un	  meeting	  qui	  
s'adresse	  aux	  PME.	  A	  l'occasion	  de	  ces	  événements	  UNITO	  a	  
recueilli	  une	  grande	  quantité	  de	  commentaires	  et	  réactions,	  
et	  d'informations	  sur	  les	  besoins	  des	  potentiels	  utilisateurs	  
de	  myMed.	  

6	  

Attività	  :	  “Feedback	  degli	  utilizzatori	  e	  
creazione	  di	  nuovi	  servizi”	  

Partner	  coinvolti	  :	  	  
	  
INRIA,	  POLITO,	  UNITO	  

Descrizione	  dell’avanzamento	  :	  
ü INRIA	  con	  i	  suoi	  partners	  ha	  presentato	  le	  sociapps	  ai	  

rispettivi	  utilizzatori	  potenziali	  :	  questo	  è	  stato	  il	  caso	  per	  
myRiviera,	  myEuroCin,	  myMemory,	  myEdu,	  myBenevolat.	  
Altri	  lanci	  sono	  previsti	  durante	  l'anno	  (anche	  se	  il	  
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progetto	  è	  terminato).	  Qualche	  maître	  d’ouvrage	  ha	  anche	  
prodotto	  una	  operazione	  di	  comunicazione	  (per	  esempio	  la	  
CARF	  per	  myRiviera,	  la	  CCI	  di	  Cuneo	  per	  myEuroCin,	  le	  
Università	  del	  consorzio	  myMed	  per	  myEdu).	  	  

ü INRIA	  ha	  portato	  ai	  maître	  d’ouvrage	  delle	  sociapps	  
myRiviera,	  myEuroCin,	  myEurope,	  myBenevolat	  il	  suo	  
savoir	  faire	  per	  la	  creazione	  di	  un	  progetto	  e	  di	  una	  
strategia	  pubblicitaria	  (poster,	  flyers,	  conferenza	  per	  i	  
giornalisti,	  ecc.).	  

ü INRIA	  ha	  concepito	  e	  realizzato	  delle	  "formazioni	  in	  situ"	  
cioè	  delle	  sessioni	  di	  formazione	  all'utilizzo	  dei	  PC	  e	  di	  
qualche	  sociapps,	  in	  particolare,	  myRiviera,	  myMemory,	  
myEurope,	  myEuroCin,	  myBenevolat.	  Altre	  formazioni	  
sono	  programmate	  per	  il	  2013	  anche	  se	  il	  progetto	  
myMed	  è	  terminato.	  

ü 	  INRIA	  ha	  creato	  recentemente	  una	  "page	  fans"	  su	  Facebook	  
per	  ogni	  sociapp,	  nella	  speranza	  di	  poter	  essere	  più	  vicini	  ai	  
potenziali	  utilizzatori	  e	  per	  lasciare	  uno	  spazio	  di	  
comunicazione	  libera	  tra	  gli	  inventori	  delle	  sociapps	  ed	  i	  
loro	  potenziali	  utilizzatori.	  Ogni	  sociapp	  può	  "pubblicare"	  
sul	  muro	  di	  Facebook,	  di	  Google+	  e	  può	  comunicare	  il	  fatto	  
di	  apprezzare	  o	  no	  la	  sociapp	  o	  un’interazione	  particolare	  
("mi	  piace"	  o	  "+1")	  utilizzando	  le	  icone	  proprie	  delle	  reti	  
sociali	  Facebook	  e	  Google+.	  

ü INRIA	  ha	  aggiunto	  sistematicamente	  in	  tutte	  le	  sociapps	  la	  
possibilità	  di	  comunicare	  con	  i	  potenziali	  utilizzatori	  per	  e-‐
mail	  o	  per	  "blog".	  

ü INRIA	  :	  numerose	  sociapps	  hanno	  sono	  state	  oggetto	  di	  
aggiornamenti	  importanti,	  in	  seguito	  all'analisi	  ed	  ai	  ritorni	  
delle	  prime	  sperimentazioni.	  Le	  funzionalità	  e	  l'ergonomia	  
sono	  state	  corrette	  per	  meglio	  rispondere	  alle	  attese	  dei	  
futuri	  utilizzatori.	  	  

ü POLITO	  ha	  raccolto	  proposte	  e	  feedback	  durante	  eventi	  di	  
divulgazione	  scientifica	  a	  livello	  regionale,	  
implementandone	  alcune	  nelle	  applicazioni	  realizzate.	  

ü UNITO	  ha	  raccolto	  svariati	  e	  numerosi	  feedback	  in	  
occasione	  degli	  eventi	  divulgativi	  presso	  i	  quali	  è	  stato	  
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presentato	  il	  progetto	  myMed.	  Le	  informazioni	  riguardanti	  
il	  sistema	  di	  reputazione	  e	  affidabilità	  sono	  state	  integrate	  
nel	  servizio	  sviluppato.	  Invece,	  le	  informazioni	  riguardanti	  
specifiche	  applicazioni	  sono	  state	  inoltrate	  ai	  competenti	  
gruppi	  di	  lavoro.	  

Activités	  :	  "Prise	  en	  compte	  des	  retours	  des	  
utilisateurs	  et	  création	  de	  nouveaux	  services"	  

Partenaires	  impliqués	  :	  	  
	  
INRIA,	  POLITO,	  UNITO	  

Description	  de	  l’avancement	  :	  	  
ü INRIA	  avec	  ses	  partenaires	  on	  «	  présenté	  »	  les	  sociapps	  à	  

leurs	  potentiels	  usagers	  :	  ceci	  a	  été	  le	  cas	  pour	  myRiviera,	  
myEuroCin,	  myMemory,	  myEdu,	  myBenevolat.	  D’autres	  
lancements	  sont	  prévus	  pendant	  l’année	  (même	  si	  le	  
projet	  est	  terminé).	  Quelques	  «	  maître	  d’ouvrage	  »	  ont	  
aussi	  lancé	  une	  opération	  de	  communication	  (par	  exemple	  
la	  CARF	  pour	  myRiviera,	  la	  CCI	  de	  Cuneo	  pour	  myEuroCin,	  
les	  Universités	  du	  consortium	  myMed	  pour	  myEdu).	  

ü INRIA	  a	  apporté	  aux	  maîtres	  d’œuvre	  des	  sociapps	  
myRiviera,	  myEuroCin,	  myEurope,	  myEdu	  son	  savoir	  faire	  
pour	  la	  création	  d’un	  projet	  et	  une	  stratégie	  publicitaire	  
(poster,	  flyers,	  conférences	  de	  presse,	  etc.).	  

ü INRIA	  a	  conçu	  et	  réalisé	  de	  «	  formations	  sur	  place	  »,	  c.à.d.	  
de	  sessions	  de	  formation	  à	  l’usage	  des	  PC	  myMed	  et	  de	  
quelques	  sociapp,	  notamment	  myRiviera,	  myMemory,	  
myEurope,	  myEuroCin,	  myBenevolat.	  D’autres	  formations	  
sont	  programmées	  pour	  le	  2013	  même	  si	  le	  projet	  
myMed	  vient	  de	  s’achever.	  	  

ü INRIA	  a	  créé	  récemment	  une	  «	  page	  fans	  »	  sur	  Facebook	  
pour	  chaque	  sociapp,	  dans	  l’espoir	  de	  pouvoir	  être	  plus	  
près	  des	  potentiels	  usagers	  et	  pour	  laisser	  un	  espace	  de	  
libre	  communication	  entre	  les	  concepteurs	  des	  sociapps	  et	  
les	  potentiels	  usagers.	  Chaque	  sociapp	  peut	  «	  publier	  »	  sur	  
le	  murs	  de	  Facebook,	  de	  Google+	  ainsi	  que	  peux	  
communiquer	  le	  fait	  d’aimer	  ou	  pas	  la	  sociapp	  ou	  une	  
interaction	  particulière	  («	  j’aime	  »	  ou	  «	  +1	  »)	  en	  utilisant	  les	  
icones	  propres	  des	  réseaux	  sociaux	  Facebook	  et	  Google+.	  

ü INRIA	  a	  rajouté	  systématiquement	  dans	  toutes	  les	  sociapps	  
la	  possibilité	  de	  communiquer	  avec	  les	  potentiels	  
utilisateurs	  par	  e-‐mail	  ou	  par	  «	  blogs	  ».	  

ü INRIA:	  plusieurs	  sociapps	  ont	  subis	  des	  mises-‐à-‐jour	  
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importantes,	  suite	  à	  l’analyse	  et	  aux	  retours	  des	  premières	  
expérimentations.	  Les	  fonctionnalités	  ainsi	  que	  l'ergonomie	  
ont	  été	  corrigées	  pour	  répondre	  au	  mieux	  aux	  attentes	  des	  
futurs	  utilisateurs.	  

ü POLITO:	  a	  collecté	  propositions	  et	  retours	  utilisateurs	  
pendant	  les	  événements	  de	  divulgation	  scientifique	  au	  
niveau	  régional,	  en	  implémentant	  certaines	  au	  sein	  des	  
applications	  réalisées.	  	  

ü UNITO	  a	  recueillis	  une	  grande	  quantité	  de	  feedbacks	  à	  
l'occasion	  des	  initiatives	  au	  cours	  desquelles	  il	  a	  présenté	  le	  
projet	  myMed.	  Les	  informations	  concernant	  le	  système	  de	  
réputation	  ont	  été	  intégrées	  dans	  le	  service	  développé,	  
alors	  que	  les	  feedbacks	  sur	  les	  applications	  spécifiques	  ont	  
été	  soumis	  aux	  groupes	  de	  travail	  concernés.	  

7	  

Attività	  :	  “Disseminazione	  a	  larga	  scala”	   Partner	  coinvolti	  :	  	  
	  
INRIA,	  POLITO,	  UNITO	  

Descrizione	  dell’avanzamento	  :	  
ü INRIA	  :	  il	  progetto	  myMed	  è	  apparso	  in	  una	  dozzina	  di	  

articoli	  nelle	  riviste	  specializzate	  (type	  il	  magazine	  Les	  
Alpes	  de	  la	  Mer	  /	  Le	  Alpi	  del	  Mare,	  venduto	  con	  il	  giornale	  Il	  
Secolo)	  e	  giornali	  grand	  public,	  come	  Nice	  Matin.	  Consultare	  
il	  sito	  vetrina	  http://www.mymed-‐alcotra.it/.	  

ü INRIA	  ha	  presentato	  il	  progetto	  myMed	  in	  diversi	  meeting,	  
saloni,	  stands,	  feste	  della	  scienza,	  "Giovedì	  dell'Europa"	  
(CUM,	  Nizza),	  al	  Consolato	  Italiano	  a	  Nizza,	  alla	  Camera	  di	  
Commercio	  di	  Nizza	  e	  di	  Cuneo,	  presso	  Union	  Camere	  
Piemonte,	  Confindustria	  Piemonte,	  Consiglio	  delle	  Alpi	  
Marittime,	  riunioni	  Alcotra,	  audit	  interni	  INRIA,	  ecc.	  
Consultare	  il	  sito	  vetrina	  http://www.mymed-‐alcotra.it/.	  

ü INRIA/UNICE	  POLITO	  UNITO,	  e	  UNIPO	  prevedono	  alla	  
rentrée	  scolastica	  2013	  di	  informare	  per	  e-‐mail	  (attraverso	  
l’utilizzo	  delle	  mailing	  lists	  dei	  rispettivi	  atenei)	  tutti	  i	  loro	  
studenti	  (in	  totale	  più	  di	  50.000)	  riguardo	  all’esistenza	  
dell’applicazione	  myEdu.	  

ü POLITO	  UNITO	  UNIPO	  hanno	  partecipato	  a	  diverse	  
edizioni	  dell’iniziativa	  europea	  "La	  Notte	  dei	  Ricercatori’"	  
organizzata	  nelle	  città	  di	  Torino	  ed	  Alessandria,	  nell’ambito	  
delle	  quali	  ha	  presentato	  il	  sistema	  myMed	  ai	  potenziali	  
bacini	  di	  utenza	  costituiti	  dalla	  popolazione	  della	  regione	  

100%	  
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Piemonte.	  	  
ü UNITO	  ha	  contribuito	  alla	  gestione	  del	  sito	  web	  vetrina	  

delle	  attività	  del	  progetto	  myMed.	  In	  esso	  sono	  stati	  
presentati	  gli	  stati	  di	  avanzamento	  del	  progetto	  e	  le	  
collaborazioni	  promosse	  e	  attivate.	  

Activités	  :	  "Dissemination	  à	  large	  échelle"	   Partenaires	  impliqués	  :	  	  
	  
INRIA,	  POLITO,	  UNITO	  

Description	  de	  l’avancement	  :	  	  
ü INRIA	  :	  le	  projet	  myMed	  est	  apparus	  dans	  une	  douzaine	  

d’articles	  dans	  des	  revues	  spécialisées	  (type	  la	  revue	  Les	  
Alpes	  de	  la	  Mer/	  Le	  Alpi	  del	  Mare,	  vendu	  avec	  le	  journal	  Il	  
Secolo)	  et	  journaux	  grand	  public	  (type	  Nice	  Matin).	  Voir	  le	  
site	  vitrine	  http://www.mymed-‐alcotra.it/	  

ü INRIA	  a	  présenté	  le	  projet	  myMed	  dans	  différents	  meetings,	  
salons,	  stands,	  fêtes	  de	  la	  science,	  «	  Jeudis	  de	  l’Europe	  »	  
(CUM),	  au	  Consolato	  Italiano	  di	  Nizza,	  à	  la	  Chambre	  de	  
Commerce	  de	  Nice	  et	  Cuneo,	  chez	  Union	  Camere	  Piemonte,	  
Confindustria	  Piemonte,	  Conseil	  Parc	  Alpes	  Maritimes,	  
réunions	  Alcotra,	  audit	  internes	  INRIA,	  etc.	  Voir	  le	  site	  
vitrine	  http://www.mymed-‐alcotra.it/.	  

ü INRIA/UNICE	  POLITO	  UNITO	  UNIPO	  prévoient	  à	  la	  
rentrée	  scolaire	  2013	  d'informer	  par	  e-‐mail	  (au	  travers	  
l'usage	  des	  mailing	  lists	  de	  chaque	  université)	  tous	  leurs	  
étudiants	  (au	  total	  plus	  de	  50.000)	  de	  l'existence	  de	  
l'application	  myEdu.	  	  

ü POLITO	  UNITO	  UNIPO	  ont	  participé	  a	  diffèrent	  éditions	  de	  
l'initiative	  européenne	  "La	  nuits	  des	  chercheurs"	  organisée	  
dans	  le	  villes	  de	  Turin	  et	  Alessandria	  :	  le	  système	  myMed	  a	  
été	  présenté	  aux	  potentiels	  bassins	  d'usagers	  constitués	  par	  
la	  population	  de	  la	  Regione	  Piemonte.	  

ü UNITO	  a	  contribué	  à	  la	  gestion	  du	  site	  web	  vitrine	  des	  
activités	  du	  projet	  myMed.	  L'état	  d'avancement	  du	  projet	  et	  
les	  collaborations	  effectuées	  et	  activées	  ont	  été	  présentés.	  

8	  

Attività	  :	  “Management	  del	  progetto”	   Partner	  coinvolti	  :	  	  
	  
INRIA	  

Descrizione	  dell’avanzamento	  :	  
ü INRIA	  :	  dall'inizio	  del	  progetto	  myMed	  in	  gennaio	  2010,	  i	  

poli	  preposti	  INRIA	  (finanziari,	  acquisti,	  etc.)	  si	  sono	  
occupati	  del	  funzionamento	  amministrativo	  del	  progetto	  
(in	  particolare	  reporting	  finanziario,	  relazione	  con	  i	  
CPN	  ed	  i	  certificatori	  di	  primo	  livello,	  licenze,	  ecc.)	  

100%	  
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ü INRIA	  :	  per	  quanto	  riguarda	  la	  parte	  scientifica	  e	  di	  
coordinamento	  con	  i	  partner	  italiani,	  il	  capofila,	  aiutato	  per	  
un	  ingegnere	  di	  coordinazione,	  si	  è	  occupato	  di	  coordinare	  
le	  operazioni	  scientifiche	  e	  di	  comunicazione	  e	  di	  
valorizzazione.	  

ü INRIA	  :	  essendo	  il	  capofila	  inventore,	  motore	  e	  promotore	  
di	  una	  grande	  parte	  del	  sistema	  myMed,	  della	  sua	  
architettura	  software,	  e	  possedendo	  il	  più	  grande	  enveloppe	  
finanziario	  per	  assumere	  personale	  per	  implementare	  il	  
sistema,	  si	  è	  occupato	  di	  coordinare	  l'avanzamento	  dei	  
diversi	  task	  di	  realizzazione	  del	  sistema	  myMed	  oltre	  che	  
creare	  e	  mantenere	  le	  relazioni	  con	  i	  potenziali	  maître	  
d'oeuvre	  e	  utilizzatori	  finali.	  

ü INRIA	  :	  gli	  utilizzatori	  di	  myMEd	  e	  delle	  sue	  sociapps	  sono:	  
o Comuni,	  Sindaci,	  Comunità	  urbane,	  Università,	  

Associazioni;	  
o Stato,	  Regione,	  Province,	  Imprese	  che,	  con	  un	  ruolo	  

di	  maître	  d'oeuvre,	  commissionano	  a	  un	  maître	  
d'ouvrage	  la	  creazione	  di	  una	  sociapp;	  

o Imprese	  specializzate	  in	  Informatica,	  comunità	  di	  
sviluppatori	  che	  realizzano	  una	  o	  più	  applicazioni	  o	  
che	  fanno	  evolvere	  il	  sistema	  myMed;	  

o Equipe	  universitaria	  di	  ricerca	  che	  utilizzano	  e	  
fanno	  evolvere	  myMed	  come	  "Piattaforma	  
sperimentale"	  in	  un	  dominio	  innovante	  come	  le	  
Network	  Sciences	  
(http://en.wikipedia.org/wiki/Network_science)	  ;	  

o Cittadini,	  Studenti,	  Comuni,	  Sindaci,	  Comunità	  
urbane,	  Università,	  Associazioni	  che	  utilizzano	  le	  
sociapp	  come	  utilizzatori	  finali.	  

ü INRIA	  :	  la	  prima	  fase	  di	  concezione	  è	  stata	  gestita	  in	  modo	  
classico	  in	  interno	  (meeting	  formali	  ogni	  settimana	  con	  il	  
team	  di	  sviluppatori),	  creazione	  di	  una	  gerarchia	  leggera	  tra	  
sviluppatori	  e	  meeting	  settimanali	  via	  Skype	  con	  i	  partners	  
italiani	  e	  mensili	  o	  bimensili	  con	  gli	  sviluppatori	  francesi	  ed	  
italiani.	  

ü INRIA	  :	  un	  "board"	  costituito	  da	  un	  responsabile	  per	  sito	  
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più	  delle	  personalità	  dell'Università	  di	  Nizza	  Sophia-‐
Antipolis	  ed	  esterne	  è	  stato	  creato	  :	  il	  board	  si	  è	  riunito	  ad	  
ogni	  decisione	  importante,	  ed	  in	  ogni	  caso,	  ogni	  6	  mesi	  per	  
fare	  un	  punto	  sull'avanzamento	  dei	  lavori.	  

ü INRIA	  :	  tre	  mailing	  lists	  sono	  state	  create,	  in	  particolare,	  
mymed-‐board,	  mymed-‐admin	  e	  mymed-‐developpers:	  queste	  
liste	  sono	  state	  il	  canale	  principale	  (in	  più	  di	  strumenti	  più	  
moderni	  come	  la	  Chat	  o	  la	  videoconferenza	  via	  Skype)	  per	  
comunicare	  il	  più	  possibile	  sulle	  differenti	  scelte	  
scientifiche,	  di	  implementazione	  e	  di	  organizzazione.	  

ü INRIA	  :	  sempre	  dal	  punto	  di	  vista	  software,	  uno	  "spazio	  di	  
sviluppo	  comune"	  è	  stato	  creato	  da	  INRIA	  per	  permettere	  
uno	  sviluppo	  collaborativo	  (http://gforge.inria.fr):	  
ricordiamo	  che	  più	  di	  30	  persone	  di	  cui	  talvolta	  una	  dozzina	  
in	  parallelo	  hanno	  avuto	  accesso	  al	  progetto	  intero.	  Il	  
gestionario	  di	  progetto	  GIT,	  uno	  standard	  per	  lo	  sviluppo	  di	  
grandi	  progetti	  è	  stato	  utilizzato	  in	  questa	  fase	  
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Git).	  

ü INRIA	  :	  2013	  In	  questa	  ultima	  fase	  finale	  del	  progetto	  
myMed,	  la	  metodologia	  "Agile"	  Scrum	  
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Scrum_(méthode))	  è	  
stata	  adottata	  :	  degli	  "sprints"	  di	  3	  settimane	  sono	  definiti	  e	  
ogni	  sviluppatore	  si	  è	  visto	  attribuire	  ogni	  giorno	  degli	  
obiettivi	  ben	  definiti	  corrispondenti	  ad	  un	  certo	  "numero	  di	  
gettoni"	  (unità	  di	  tempo)	  .	  Questo	  numero	  di	  gettoni	  è	  
definito	  in	  accordo	  con	  tutti	  gli	  sviluppatori.	  Questo	  metodo	  
a	  permesso	  di	  accelerare	  la	  produttività	  di	  sviluppo	  su	  
obiettivi	  precisi	  e	  ha	  permesso	  di	  definire	  una	  data	  limite	  
per	  ogni	  nuova	  funzionalità.	  Una	  riunione	  quotidiana	  (15	  
min)	  permette	  di	  essere	  all'ascolto	  di	  ogni	  sviluppatore	  e	  di	  
organizzare	  il	  lavoro	  giornaliero	  in	  funzione	  dei	  bisogni.	  

ü POLITO	  :	  durante	  tutta	  la	  durata	  del	  progetto	  myMed,	  
POLITO	  ha	  sostenuto	  INRIA	  contribuendo	  alla	  
coordinazione	  del	  progetto	  myMed	  in	  tutte	  le	  rispettive	  fasi.	  

Activités	  :	  "Management	  du	  projet"	   Partenaires	  impliqués	  :	  	  
	  
INRIA	  

Description	  de	  l’avancement	  :	  
ü INRIA	  :	  depuis	  le	  démarrage	  du	  projet	  myMed	  en	  janvier	  

2010,	  les	  pôle	  préposés	  d’INRIA	  (financiers,	  achat,	  etc.)	  
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s’occupent	  du	  fonctionnement	  administratif	  du	  projet	  (en	  
particulier	  reporting	  financier,	  rélations	  avec	  les	  CPN	  et	  
avec	  les	  certificateur	  de	  premier	  niveau,	  licences,	  etc.).	  

ü INRIA	  :	  pour	  ce	  qui	  concerne	  la	  partie	  scientifique	  et	  de	  
coordination	  avec	  les	  partenaires	  italiens,	  le	  chef	  de	  file,	  
aidé	  par	  un	  ingénieur	  expert	  en	  coordination	  s’est	  occupée	  
de	  coordonner	  les	  opérations	  scientifiques	  et	  de	  
communication	  et	  de	  valorisation.	  

ü INRIA	  :	  le	  chef	  de	  file	  étant	  inventeur,	  moteur	  et	  promoteur	  
d’une	  grande	  partie	  du	  système	  myMed,	  de	  son	  architecture	  
logicielle,	  et	  possédant	  un	  plus	  grande	  enveloppe	  en	  
personnel	  pour	  implémenter	  le	  système,	  s’est	  occupé	  de	  
créer	  et	  coordonner	  l’avancement	  des	  différents	  parties	  des	  
tâches	  de	  réalisation	  du	  logiciel	  myMed	  ainsi	  que	  les	  
relations	  avec	  les	  potentiels	  «	  maîtres	  d’ouvre	  »	  et	  usagers	  
finaux.	  	  

ü INRIA	  :	  les	  usagers	  de	  myMed	  et	  de	  ses	  sociapps	  sont:	  	  
o Communes,	  Mairies,	  Communautés	  urbaines,	  

Universités,	  Associations	  ;	  
o État-‐Région,	  Entreprises	  qui,	  avec	  un	  rôle	  de	  

«	  maître	  d'œuvre	  »,	  commissionnent	  à	  un	  «	  maître	  
d'ouvrage	  »	  la	  création	  d'une	  sociapp	  ;	  

o Entreprises	  spécialisées	  en	  Informatique,	  
Communautés	  de	  développeurs	  qui	  réalisent	  une	  
ou	  plusieurs	  sociapps	  ou	  qu’ils	  font	  évoluer	  le	  
logiciel	  myMed	  ;	  

o Les	  Equipes	  Universitaires	  de	  Recherche	  qui	  
utilisent	  et	  font	  évoluer	  myMed	  en	  tant	  que	  
«	  Plateforme	  Expérimentale	  de	  Recherche	  »	  dans	  
un	  domaine	  innovant	  comme	  les	  Network	  Sciences	  
(http://en.wikipedia.org/wiki/Network_science)	  ;	  

o Citoyens,	  Étudiants,	  Communes,	  Mairies,	  
Communautés	  urbaines,	  Universités,	  Associations,	  
qui	  utilisent	  les	  sociapps	  comme	  utilisateurs	  finaux.	  

ü INRIA:	  la	  première	  phase	  de	  conception	  a	  été	  managée	  de	  
façon	  classique	  en	  interne	  (meetings	  formelles	  toutes	  les	  
semaines	  avec	  le	  team	  de	  développeurs),	  création	  d’une	  
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hiérarchie	  légère	  entre	  développeurs	  et	  meeting	  
hebdomadaires	  via	  Skype	  avec	  les	  partenaires	  italiens	  et	  
mensuels	  ou	  bimensuels	  avec	  les	  développeurs	  français	  et	  
italiens.	  	  

ü INRIA	  :	  un	  «	  board	  »	  constitué	  d’un	  responsable	  par	  site	  
plus	  des	  personnalités	  de	  l’Université	  de	  Nice	  Sophia-‐
Antipolis	  et	  externes	  a	  été	  créé	  :	  le	  board	  s’est	  réuni	  à	  
chaque	  décision	  importante	  et	  dans	  tout	  cas,	  tous	  les	  6	  mois	  
pour	  faire	  un	  point	  sur	  l’avancement	  des	  travaux.	  

ü INRIA	  :	  trois	  mailing	  listes	  ont	  été	  créées,	  notamment	  
mymed-‐board,	  mymed-‐admin	  et	  mymed-‐developpers	  :	  ces	  
listes	  ont	  été	  le	  canaux	  principal	  (en	  plus	  des	  outils	  plus	  
modernes	  comme	  le	  Chat	  ou	  la	  vidéoconférence	  via	  Skype)	  
pour	  communiquer	  le	  plus	  possible	  sur	  les	  différents	  choix	  
scientifiques,	  d’implémentation	  et	  d’organisation.	  

ü INRIA	  :	  toujours	  sur	  le	  point	  de	  vue	  logiciel,	  un	  «	  répertoire	  
»	  commun	  a	  été	  crée	  par	  INRIA	  pour	  permettre	  un	  
développement	  collaboratif	  (http://gforge.inria.fr)	  :	  à	  
savoir	  que	  plus	  de	  30	  personnes	  dont	  parfois	  une	  douzaine	  
en	  parallèle	  ont	  eu	  accès	  au	  projet	  entier.	  Le	  logiciel	  GIT,	  qui	  
fixe	  le	  standard	  pour	  le	  développement	  de	  gros	  projets	  a	  été	  
utilisé	  en	  cette	  phase	  (http://fr.wikipedia.org/wiki/Git).	  

ü INRIA	  :	  2013.	  Dans	  la	  dernière	  phase	  finale	  du	  projet	  
myMed,	  la	  méthodologie	  «	  Agile	  »	  Scrum	  
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Scrum_(méthode))	  a	  été	  
adoptée	  :	  des	  «	  Sprints	  »	  de	  3	  semaines	  sont	  définis	  et	  
chaque	  développeur	  se	  voit	  attribué	  chaque	  jour	  des	  tâches	  
bien	  définies	  qui	  correspondent	  à	  un	  certain	  «	  nombre	  de	  
jetons	  »	  (unité	  de	  temps).	  Ce	  nombre	  de	  jetons	  est	  défini	  en	  
accord	  avec	  tous	  les	  développeurs.	  Cette	  méthode	  a	  permis	  
d'accélérer	  la	  productivité	  en	  développement	  sur	  des	  
tâches	  précises	  et	  permet	  de	  définir	  des	  dates	  limites	  pour	  
chaque	  nouvelle	  fonctionnalité.	  Une	  réunion	  quotidienne	  
(15	  min)	  permet	  d'être	  à	  l'écoute	  de	  chaque	  développeur	  et	  
d'organiser	  le	  travail	  de	  façon	  journalière	  en	  fonction	  des	  
besoins.	  

ü POLITO:	  pendant	  toute	  la	  durée	  du	  projet	  POLITO	  a	  
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1.4. 	  

soutenu	  INRIA,	  en	  participant	  à	  la	  coordination	  du	  projet	  
myMed	  dans	  toutes	  ses	  phases.	  
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INDICATORI	  DI	  RISULTATO	  /	  INDICATEURS	  DE	  RÉSULTAT	  

Con	  riferimento	  agli	  indicatori	  di	  risultato	  riportati	  nella	  tabella	  9	  della	  scheda	  progettuale	  (parte	  descrittiva),	  indicare	  la	  quantità	  raggiunta.	  Gli	  indicatori	  e	  le	  relative	  quantità	  previste	  devono	  
corrispondere	  esattamente	  a	  quelli	  riportati	  nella	  scheda	  progettuale.	  -‐-‐-‐-‐-‐	  En	  référence	  aux	  indicateurs	  de	  résultat	  indiqués	  dans	  le	  tableau	  9	  de	  la	  fiche-‐projet	  (partie	  descriptive),	  quantifier	  les	  résultats	  
obtenus.	  /	  Les	  indicateurs	  et	  les	  quantités	  prévues	  doivent	  correspondre	  exactement	  à	  ceux	  indiqués	  dans	  le	  fiche-‐projet.	  
N.	  Att.	  
N°	  Act.	  

Indicatori	  di	  risultato	   Indicateurs	  de	  résultat	   Unità	  di	  misura	  
Unité	  de	  mesure	  

Quantità	  prevista	  /	  Quantité	  prévue	   Quantità	  raggiunta	  /Quantité	  atteinte	  

Italia	   France	   Totale	  
Total	  

Italia	   France	   Totale	  
Total	  

3	   Creazione	  di	  reti	  sociali	   Création	  de	  réseaux	  sociaux	   Numero/	  
Nombre	  

1	   1	   1	   1	  

3	   Strutture	  pubbliche	  (non	  
partner)	  implicate	  nella	  rete	  

Structures	  publiques	  (hors	  
partenaires)	  impliquées	  dans	  

le	  réseau	  

Numero/	  
Nombre	  

40	   40	   80	   1	   30	   31	  

3	   Scambio	  di	  personale	  
internamente	  al	  consorzio	  

Echange	  de	  personnel	  à	  
l’intérieur	  du	  consortium	  

Numero/	  
Nombre	  

15	   10	   25	   10	   5	   15	  

3	   Utilizzatori	  iscritti	  al	  sistema	  
myMed	  

Utilisateurs	  inscrits	  au	  
système	  myMed	  

Numero/	  
Nombre	  

3000	   2500	   5500	   EN ATTENTE 7	  

3	   Servizi	  offerti	   Services	  accessibles	   Numero/	  
Nombre	  

30	   11+1+3	  8	   	  

3	   Offerte	  e	  richieste	  prodotte	  
(flusso)	  

Offres	  et	  demandes	  produites	  
(débit)	  

Numero/	  
Nombre	  

30000	   25000	   55000	   EN ATTENTE 	  

3	   Domande	  soddisfatte	  vs.	  
offerte	  

Demandes	  satisfaites	  versus	  
offres	  

Numero/	  
Nombre	  

20	   20	   20	   EN ATTENTE 	  

3	   Grado	  di	  soddisfazione	  degli	  
utenti	  

Degré	  de	  satisfaction	  
utilisateurs	  

Numero/	  
Nombre	  

3	   EN ATTENTE 	  

3	   Macchine	  installate	  presso	  le	  
collettività	  pubbliche	  

Machines	  installées	  auprès	  
des	  collectivités	  publiques	  

Numero/	  
Nombre	  

25	   25	   50	   20	   20	   40	  

3	   Pubblicazioni	  a	  grande	  
tiratura	  

Publications	  grand	  public	   Numero/	  
Nombre	  

25	   15	   40	   0	   12	   12	  

3	   Pubblicazioni	  scientifiche	   Publications	  scientifiques	   Numero/	  
Nombre	  

3	   2	   5	   0	   4	   4	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  La dictions « EN ATTENTE » indique une activité qui attends encore l’aval définitif des « maîtres d’oeuvre » et que donc doit passer de la « phase 
d’expérimentation » à la phase de « mise en production ».	  
8	  11+1+3.	  Le	  «	  1+3	  »	  représente	  (1)	  le	  logiciel	  myMed	  «	  in	  toto	  »,	  et	  (3)	  les	  trois	  "templates"	  cour	  concevoir	  les	  sociapps	  myMed	  
comme	  sociapps	  Web	  PC	  fixe,	  Sociapps	  mobiles	  sur	  Smarthone/Tablets	  Android	  et	  Sociapps	  mobiles	  sur	  iPhone/iPad	  Apple.	  
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1.5. INDICATORI	  DI	  RISULTATO	  DELLA	  MISURA	  DI	  RIFERIMENTO	  /	  INDICATEURS	  DE	  RÉSULTAT	  DE	  LA	  MESURE	  DE	  RÉFÉRENCE	  
	  

Rispetto	  agli	  indicatori	  di	  risultato	  della	  misura	  1.1	  riportare	  quelli	  a	  cui	  è	  riferibile	  il	  progetto	  e	  la	  quantità	  relativa,	  anche	  se	  già	  compresi	  tra	  gli	  indicatori	  di	  cui	  al	  punto	  precedente.	  	  

Au	  vu	  des	  indicateurs	  de	  résultat	  de	  la	  mesure	  1.1,	  reporter	  ceux	  applicables	  au	  projet	  et	  la	  quantité	  correspondante,	  même	  s'ils	  sont	  déjà	  compris	  parmi	  les	  indicateurs	  du	  point	  précédent.	  

Indicatori	  di	  risultato	  	  
della	  misura	  

Indicateurs	  de	  résultat	  
de	  la	  mesure	  

Unità	  di	  misura	  
Unité	  de	  mesure	  

Quantità	  raggiunta	  /Quantité	  atteinte	  

Italia	   France	   Totale	  
Total	  

Reti	  /	  accordi	  transfrontalieri	  
attivati	  

Réseaux	  /	  accords	  transfrontaliers	  
réalisés	   N°	   	   >149	   >14	  

Strutture	  coinvolte	  nelle	  reti	   Structures	  impliquées	  dans	  les	  
réseaux	   N°	   	   >14	   >14	  

Personale	  coinvolto	  negli	  scambi	   Personnel	  impliqué	  dans	  les	  
échanges	   N°	   circa	  10	   environ	  10010	   circa/environ	  11012	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Protocoles	  d’utilisation	  du	  réseau	  social	  myMed	  signés,	  voir	  http://www.mymed.fr,	  onglet	  «	  Soutiens	  ».	  En	  réalité	  les	  accords	  
sans	  protocoles	  formellement	  écrits	  sont	  proches	  d’environ	  deux	  douzaines.	  	  
10	  On	  parle	  ici	  de	  personnse	  AUTRES	  que	  celui	  du	  consortium,	  ex:	  personnel	  qui	  travaille	  au	  près	  des	  «	  maitres	  d'oeuvre	  ».	  
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1.6. PROCEDURE	  DI	  EVIDENZA	  PUBBLICA	  /	  PASSATIONS	  DE	  MARCHÉS	  PUBLICS	  
	  

Indicare	  se	  sono	  state	  attivate	  procedure	  di	  evidenza	  pubblica	  in	  relazione	  all’acquisizione	  di	  beni	  servizi	  e/o	  appalti	  di	  lavori.	  Qualora	  la	  stazione	  appaltante	  sia	  diversa	  dal	  partner	  di	  progetto	  
(ad	  esempio	  nel	  caso	  di	  deleghe	  di	  attuazione),	  è	  necessario	  specificarlo.	  

Indiquer	   si	   des	   procédures	   de	  marché	   public	   ont	   été	   lancées	   pour	   l'acquisition	   de	   fournitures	   et	   services	   et/ou	   pour	   la	   réalisation	   de	   travaux.	   Si	   l'administration	   adjudicatrice	   est	   différente	   du	  
partenaire	  du	  projet	  (par	  exemple	  dans	  le	  cas	  des	  délégations),	  il	  est	  nécessaire	  de	  le	  préciser.	  	  

Partner	  aggiudicatore	  
Partenaire	  adjudicateur	  

Oggetto	  dell’affidamento	  
Objet	  de	  l'adjudication	  

Data	  di	  pubblicazione	  
Date	  de	  publication	  

Data	  di	  affidamento	  
Date	  d'adjudication	  

Importo	  
Montant	  

Aggiudicatario	  
Adjudicataire	  

INRIA	   25	  PC	  HP	  400	   07/01/2009	   22/06/2009	   23,101.00	  €	   HP	  France	  

INRIA	   2	  PC	  DELL	   07/01/2009	   22/06/2009	   4,694.08	  €	   DELL	  France	  

INRIA	   Prestations	  de	  service	  /Etude	  
scientifique2	  

Néant	   06/12/2010	   15,000.00	  €	   GIR	  MARALPIN	  

INRIA	   Prestations	  de	  service	  /Etude	  
scientifique2	  

Néant	   25/11/2010	   25,083.62	  €	   VU	  LOG	  

INRIA	   Prestations	  de	  service	  /Etude	  
scientifique2	  

Néant	   01/01/2013	   10,000.00	  €	   LUDOTIC	  SARL	  

INRIA	   Prestations	  de	  service	  /Etude	  
scientifique2	  

Néant	   01/01/2013	   10,000.00	  €	   DAVID	  DA	  SILVA	  
autoentrepreneur	  

INRIA	   Prestations	  de	  service	  /Etude	  
scientifique2	  

Néant	   01/01/2013	   10,000.00	  €	   SONYA	  MARCARELLI	  
autoentrepreneur	  

INRIA	   Prestations	  de	  service	  
/Restauration3	  

03/09/2007	   23/07/2007	   542.46	  €	   COMPASS	  
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1.7. COOPERAZIONE	  TRANSFRONTALIERA	  /	  COOPÉRATION	  TRANSFRONTALIÈRE	  
	  

Ai	  fini	  di	  valutare	  il	  contributo	  del	  progetto	  all’integrazione	  e	  al	  rafforzamento	  della	  cooperazione	  transfrontaliera,	  
indicate	  se,	  durante	  la	  predisposizione	  e	  la	  realizzazione	  del	  progetto,	  alcune	  delle	  persone	  coinvolte	  nell’iniziativa:	  	  

Afin	  d’évaluer	  la	  contribution	  du	  projet	  à	  l’intégration	  et	  à	  l’augmentation	  de	  la	  coopération	  transfrontalière,	  indiquez	  
si,	  pendant	  la	  préparation	  et	  la	  réalisation	  du	  projet,	  certaines	  personnes	  impliquées	  dans	  le	  projet	  :	  

	   	   	  § si	  sono	  trovate,	  per	  la	  prima	  volta,	  a	  lavorare	  con	  “colleghi”	  del	  paese	  confinante	  
ont	  travaillé	  pour	  la	  première	  fois	  avec	  des	  collègues	  du	  pays	  voisin	  

o	  no	  /	  non	   o	  sì	  /	  oui	  

La	  totalità	  (100%)	  dei	  partecipanti	  assunti	  
dal	  Consorzio	  myMed	  hanno	  lavorato	  per	  la	  
prima	  volta	  insieme	  :	  molte	  collaborazioni	  e	  
relazioni	  per	  futuri	  progetti	  sono	  state	  
stabilite.	  	  

La	  totalité	  (100%)	  des	  participants	  
embauchés	  par	  le	  Consortium	  myMed	  a	  
travaillé	  pour	  la	  première	  fois	  ensemble	  :	  
beaucoup	  de	  collaboration	  et	  relation	  pour	  
de	  projet	  futurs	  ont	  été	  établis.	  	  

	  

§ si	  sono	  recate	  per	  la	  prima	  volta,	  nel	  paese	  confinante	  
se	  sont	  rendus	  pour	  la	  première	  fois	  dans	  le	  pays	  voisin	  

o	  no	  /	  non	   o	  sì	  /	  oui	   	  

	  

§ hanno	  studiato/approfondito	  la	  lingua	  del	  paese	  confinante	  
ont	  étudié/approfondi	  la	  langue	  du	  pays	  voisin	  

o	  no	  /	  non	   o	  sì	  /	  oui	  

Tous	  les	  développeurs	  du	  Consortium	  
myMed	  (environ	  trois	  douzaine	  au	  total)	  
ont	  appris	  quelque	  «	  rudiment	  »	  de	  la	  
langue	  italienne	  et	  française.	  

Tutti	  gli	  sviluppatori	  del	  Consorzio	  myMed	  
(circa	  tre	  dozzine	  in	  totale)	  hanno	  appreso	  
qualche	  "rudimento"	  della	  lingua	  italiana	  e	  
francese.	  

	  

§ si	  sono	  rapportate	  con	  l’amministrazione	  del	  paese	  confinante	  
se	  sont	  adressées	  aux	  administrations	  du	  pays	  voisin	  

o	  no	  /	  non	   o	  sì	  /	  oui	  

Les	  services	  financiers	  et	  (en	  pointillé)	  de	  
valorisation	  du	  Consortium	  myMed.	  

I	  servizi	  finanziari	  e	  (puntualmente)	  di	  
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valorizzazione	  del	  Consorzio	  myMed	  

	  

§ hanno	  approfondito	  la	  legislazione	  del	  paese	  confinante	  
ont	  approfondi	  la	  législation	  du	  pays	  voisin	  

o	  no	  /	  non	   o	  sì	  /	  oui	   	  
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2. PARTE	  DESCRITTIVA	  (IN	  ITALIANO)	  

2.1. 	  DESCRIZIONE	  DELLE	  ATTIVITÀ	  REALIZZATE	  
Nel	  corso	  del	  progetto	  sono	  state	  realizzate	  le	  seguenti	  attività:	  

1. Progettazione	   della	   piattaforma	   myMed	  :	   ovvero	  DESIGN,	   IMPLEMENTAZIONE,	  

TESTING	  E	  VOLGARIZZAZIONE:	  

a. del	   sistema	   di	   front	   end	   myMed	   per	   costruire	   le	   reti	   sociali	   basate	   su	  

myMed	  (sociapp);	  

b. del	   sistema	   di	   back	   end	   myMed	   per	   eseguire	   le	   sociapps	   sul	   cloud	  

distribuito	  myMed;	  

c. dell'insieme	   delle	   sociapp	   "proof	   of	   concept"	   myMed	   per	   validare	  

l'architettura	  in	  toto.	  

2. Diffusione	   dei	   risultati	   agli	   abitanti	   dell'interregione	   attraverso:	   siti	   Web,	  

pubblicazioni	  su	  giornali	  e	  quotidiani,	  partecipazione	  a	  eventi	  di	  divulgazione	  scientifica.	  

LA	  LISTA	  COMPLETA	  E	  DETTAGLIATA	  DI	  TUTTE	  LE	  ATTIVITÀ	  

PER	  PARTNER	  PUÒ	  ESSERE	  CONSULTATA	  NELLA	  SEZIONE	  1	  

2.2. 	  DESCRIZIONE	   DEI	   RISULTATI	   CONSEGUITI	   RISPETTO	   AGLI	   OBIETTIVI	  

PREFISSATI	  
Gli	   obiettivi	   principali	   del	   progetto,	   cioè	   la	   progettazione,	   la	   realizzazione	   prototipale	   e	   la	  

sperimentazione	  di	  una	  rete	  sociale	  mobile	  e	  geosensibile,	  con	  lo	  scopo	  di	  migliorare	  lo	  scambio	  

di	   informazioni	  e	  di	  creare	  servizi	  personalizzati	  nella	  zona	   transfrontaliera	  Alcotra,	   sono	  stati	  

pienamente	  raggiunti.	  

2.3. 	  UTILITÀ	   DELLA	   COOPERAZIONE	   TRANSFRONTALIERA	   RISPETTO	   AI	  

RISULTATI	  RAGGIUNTI	  
La	  cooperazione	  transfrontaliera	  ha	  indubbiamente	  costituito	  un	  elemento	  fondamentale	  per	  il	  

conseguimento	  dei	  risultati	  raggiunti.	  Da	  un	  lato,	  infatti,	  la	  complementarietà	  delle	  competenze	  

possedute	  dai	  singoli	  partner	  ha	  consentito	  di	  affrontare	  in	  modo	  opportuno	  i	  diversi	  problemi	  

sottesi	  alle	  attività	  progettuali,	  adottando	  per	  ciascuno	  di	  essi	  un	  approccio	  in	  linea	  con	  lo	  stato	  
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dell’arte	   e	   con	   le	   migliori	   prassi	   tecnico-‐scientifiche	   per	   l’area	   di	   riferimento.	   Dall’altro,	   la	  

presenza	  di	  partner	  ubicati	  in	  Italia	  e	  Francia	  ha	  consentito	  ai	  partner	  di	  un	  determinato	  Paese	  di	  

acquisire	   maggior	   consapevolezza	   delle	   reali	   necessità	   dei	   potenziali	   utenti	   del	   sistema	  

appartenenti	   all’altro	   Paese,	   consentendo	   di	   conseguenza	   di	   progettare	   e	   sviluppare	   i	   diversi	  

moduli	   del	   sistema	   myMed	   in	   modo	   maggiormente	   adeguato	   alle	   esigenze	   di	   un’utenza	  

anch’essa	  transfrontaliera.	  

2.4. 	  DESCRIZIONE	   DEI	   RAPPORTI	   INTERCORSI	   TRA	   I	   PARTNER:	   ASPETTI	  

POSITIVI/NEGATIVI,	  DIFFICOLTÀ	  
I	  rapporti	  intercorsi	  tra	  i	  Partner	  sono	  sempre	  stati	  caratterizzati	  da	  una	  notevole	  collaborazione	  

e	   dalla	   volontà	   condivisa	   di	   conseguire	   gli	   obiettivi	   di	   progetto.	   Pur	   avendo	  dovuto	   affrontare	  

alcune	   difficoltà	   di	   carattere	   amministrativo,	   dovute	   alle	   ovvie	   differenze	   nelle	   prassi	  

amministrative	   in	   essere	   presso	   i	   vari	   Partner,	   soprattutto	   in	   considerazione	   delle	   specificità	  

delle	  amministrazioni	  francesi	  e	  di	  quelle	  italiane,	  i	  Partner	  sono	  sempre	  riusciti	  ad	  armonizzare	  

le	  proprie	  attività	  progettuali.	  

2.5. 	  CONTRIBUTO	  DEL	  PROGETTO	  AL	  RAGGIUNGIMENTO	  DEGLI	  OBIETTIVI	  DELLA	  

MISURA	  DI	  RIFERIMENTO	  
La	  realizzazione	  della	  sistema	  myMed	  in	  toto	  costituito	  i)	  dal	  kit	  di	  sviluppo	  di	  reti	  sociali,	  ii)	  dal	  

cloud	   di	   esecuzione	   distribuito	   nell'interregione	   iii)	   dalle	   dozzina	   di	   reti	   sociali	   prioritarie	  

proprie	  alla	  zona	  Alcotra	  non	  sarebbe	  stata	  possibile	  senza	  il	  finanziamento	  del	  progetto	  myMed.	  

Effetti	   benefici	   di	   tale	   realizzazione	   sono	   tra	   gli	   altri	   la	   diminuzione	   della	   frattura	   geografica	  

dovuta	   alle	   difficoltà	   di	   spostamento	   e	   di	   comunicazione	   nell'interregione	   e	   la	   creazione	   di	  

strumenti	   di	   sostegno	   alla	  mobilità	   e	   all'integrazione	   della	   popolazione	   residente	   nello	   spazio	  

Alcotra,	   per	   mezzo	   di	   misure	   atte	   a	   facilitare	   lo	   sviluppo	   della	   zona	   transfrontaliere	  

valorizzandone	  i	  caratteri	  comuni.	  

2.6. 	  COLLOCAZIONE	   DEL	   PROGETTO	   RISPETTO	   ALLE	   PRIORITÀ	   COMUNITARIE	  

(AMBIENTE,	  OCCUPAZIONE,	  PARI	  OPPORTUNITÀ)	  
myMed	   permetterà	   alle	   imprese	   operanti	   nella	   zona	   Alcotra	   il	   trasferimento	   di	   tecnologie	   e	  

l'accesso	   all'innovazione	   e	   metterà	   a	   disposizione	   della	   popolazione	   residente	   nello	   spazio	  

Alcotra	   tutta	   una	   gamma	   di	   servizi	   personalizzati	   così	   come	   degli	   strumenti	   di	   sostegno	   alla	  

mobilità	   e	   all'integrazione.	   La	   gratuità	   del	   sistema	   myMed	   insieme	   alla	   comunità	  

(scientifica,	  di	  programmatori,	  di	  potenziali	  maître	  d'oeuvre	  e	  d'ouvrage,	  e	  di	  utilizzatori)	  

che	  si	  sta	  creando	  al	  progetto	  open	  source	  e	  compatibile	  con	  il	  movimento	  dell'open	  data	  
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myMed	   permetterà	   la	   costruzione	  di	   altre	   reti	   sociali	   nei	  prossimi	   anni,	   perennizzando	  così	   il	  

progetto	  e	  possibilmente	  facendolo	  uscire	  dallo	  spazio	  Alcotra.	  

2.7. 	  PUBBLICITÀ:	   AZIONI	   INTRAPRESE	   PER	   DARE	   VISIBILITÀ	   AL	   PROGETTO	   E	  

DIFFONDERNE	  I	  RISULTATI	  
Nel	  corso	  del	  progetto	  sono	  state	  intraprese	  diverse	  azioni	  mirate	  alla	  diffusione	  delle	  attività	  e	  

dei	  risultati	  del	  progetto.	  	  

In	   particolare,	   sono	   stati	   curati	   dal	   capofila	   i	   rapporti	   con	   i	   vari	   partners	   pubblici	   e	   privati	  

Francesi	   ed	   Italiani,	   rapporti	   che	   possono	   essere	   consultati	   nel	   sito	   vetrina	   myMed	  

http://www.mymed-‐alcotra.it/.	  	  

Lato	   Italia,	   i	   partner	   italiani	   del	   Consorzio	   myMed	   hanno	   partecipato	   a	   diverse	   edizioni	  

dell’iniziativa	  Europa	  “La	  Notte	  dei	  Ricercatori”,	  organizzate	  nelle	  città	  di	  Alessandria	  e	  Torino,	  

nel	  corso	  delle	  quali	  sono	  stati	  predisposti	  degli	  stand,	  presidiati	  da	  personale	  del	  Consorzio	  che	  

ha	  fornito	  informazioni	  al	  pubblico	  partecipante,	  e	  sono	  stati	  tenuti	  dei	  seminari	  illustrativi.	  	  

Infine,	   l’applicazione	  myEdu	  sarà	  resa	  pubblica	  alla	  rentré	  universitaria	  2013-‐2014	  a	  mezzo	  di	  

messaggi	  di	  posta	  elettronica	  inviati	  ai	  professori	  e	  agli	  studenti	  iscritti	  ai	  corsi	  di	  laurea	  attivati	  

presso	  le	  università	  italiane	  e	  francesi	  del	  Consorzio	  myMed.	  

2.8. 	  ANALISI	   VALUTATIVA:	   PUNTI	   DI	   FORZA	   E	   PUNTI	   DI	   DEBOLEZZA	   DEL	  

PROGETTO	  
myMed	   ha	   raccordato	   le	   funzionalità	   delle	   reti	   sociali	   allo	   scopo	   di	   adeguarle	   alle	   necessità	  

peculiari	  degli	  abitanti	  della	  zona	  transfrontaliera	  dello	  spazio	  Alcotra.	  Certamente	  questo	  è	  solo	  

l'inizio	   promettente	   di	   un	   lavoro	   che	   dovrà	   essere	   in	   futuro	   sviluppato	   da	   nuovi	   soggetti	   del	  

territorio	   che	   si	   sono	   particolarmente	   interessati	   al	   presente	   progetto.	   Il	   capofila	   ha	   già	  

intrapreso	   dei	   contatti	   per	   un	   proseguimento	   delle	   attività.	   Si	   vorrebbe	   studiare,	   analizzare,	  

implementare	  e	  sperimentare	  le	  possibili	  vie	  di	  uno	  o	  più	  modelli	  socio-‐economici	  e	  di	  piste	  di	  

valorizzazione	  della	  meta-‐rete	   transfrontaliera	  myMed	  e	  delle	   prime	   reti	   sociali	   implementate	  

che	  sono	  già	  disponibili	  sulla	  piattforma.	  Tra	  le	  ipotesi	  di	  valorizzazione,	  si	  potrebbe	  immaginare	  

la	  creazione	  di	  una	  Fondazione	  Transnazionale	  composta	  di	  partner	  Universitari	  ed	  Industriali	  e	  

transfrontaliera	   à	  mezzo	   cammino	   tra	   un	   GEIE	   ed	   un	   GECT,	   per	   assicurare	   da	   una	   parte	   una	  

visibilità	   accademica,	   industriale	   e	   transazionale	   forte	  dei	  progetti	   che	  gli	   saranno	  associati,	   e,	  

dall`altra	  parte,	  una	  leva	  finanziaria	  industriale	  unica	  (defiscalizzata	  al	  60%	  in	  Francia	  e	  circa	  lo	  

stesso	   in	   Italia,	   ben	   che	   le	   regole	   di	   defiscalizzazione	   siano	   differenti)	   nei	   domini	   della	  

formazione,	  dell'innovazione	  e	  della	  ricerca	  	  
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2.9. 	  PROSECUZIONE	  DEL	  PROGETTO	  ALLO	  SCADERE	  DEL	  FINANZIAMENTO	  
Tutti	   in	   partecipanti	   (ed	   in	   particolare	   il	   capofila	   Dr.	   Liquori)	   continueranno	   su	   base	  

volontaristica	   o	   nel	   proprio	   quadro	   professionale	   a	   mantenere	   i	   servizi	   offerti	   dal	   progetto	  

myMed	   e	   si	   attiveranno	   per	   poter	   ottenere	   nuovi	   finanziamenti	   che	   possano	   rilanciare	   lo	  

sviluppo	  di	  un	  progetto	  rinnovato	  nelle	  sue	  offerte	  ma	  fortemente	  basato	  sul	  lavoro	  fatto.	  	  
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3. PARTIE	  DESCRIPTIVE	  (EN	  FRANÇAIS)	  

3.1. 	  DESCRIPTION	  DES	  ACTIVITÉS	  RÉALISÉES	  
Pendant	  le	  projet	  le	  suivant	  activités	  ont	  été	  réalisés	  :	  

1. Conception	   de	   la	   plateforme	   myMed:	   c.à.d.	   DESIGN,	   IMPLEMENTATION,	  

TESTING,	  ET	  VULGARISATION	  :	  

a. du	   système	   de	   front	   end	   myMed	   pour	   concevoir	   des	   réseaux	   sociaux	  

basées	  sur	  myMed	  (sociapp)	  ;	  

b. du	   système	  de	  back	   end	  myMed	  pour	   exécuter	   les	   sociapps	   sur	   le	   cloud	  

distribuée	  myMed	  ;	  

c. dell'ensemble	   des	   sociapp	   "proof	   of	   concept"	   myMed	   pour	   valider	  

l'architecture	  in	  toto.	  

2. Diffusion	   des	   résultats	   au	   près	   du	   grand	   publique	   à	   travers	   sites	   Web,	  

publications	   su	   journaux	   et	   magazines,	   participation	   à	   événements	   de	   divulgation	  

scientifique.	  

LA	  LISTE	  COMPLETE	  ET	  DETAILLE	  DE	  TOUTE	  LES	  ACTIVITES	  

PAR	  PARTENAIRES	  SE	  TROUVE	  À	  LA	  SECTION	  1	  

3.2. 	  DESCRIPTION	   DES	   RÉSULTATS	   ATTEINTS	   AU	   REGARD	   DES	   OBJECTIFS	  

INITIALEMENT	  PRÉVUS	  
Les	   objectifs	   principaux	   du	   projet,	   c’est-‐à-‐dire	   la	   conception,	   la	   réalisation	   prototypique	   et	  

l’expérimentation	  d’un	  réseau	  social	  mobile	  et	  géo-‐référencé,	  ayant	  le	  but	  d’améliorer	  l’échange	  

d’informations	  et	  de	  créer	  des	  services	  personnalisés	  dans	  la	  zone	  transfrontalière	  Alcotra,	  ont	  

été	  entièrement	  atteints.	  	  

3.3. 	  UTILITÉ	   DE	   LA	   COOPÉRATION	   TRANSFRONTALIÈRE	   AU	   REGARD	   DES	  

RÉSULTATS	  ATTEINTS	  
La	  coopération	  transfrontalière	  a	  sans	  doute	  représenté	  un	  atout	  fondamental	  pour	  atteindre	  les	  

résultats	   atteints.	   En	   effet,	   d’un	   côté,	   la	   complémentarité	   des	   compétences	   des	   partenaires	   a	  
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permis	  d’aborder	  les	  différents	  problèmes	  posés	  par	  l’activité	  du	  projet	  en	  adoptant	  pour	  chacun	  

d’eux	   une	   approche	   en	   ligne	   avec	   l’état	   de	   l’art	   et	   avec	   les	   meilleures	   pratiques	  

technoscientifiques	  propres	  au	  domaine	  de	  référence.	  De	  l’autre	  côté,	  la	  présence	  de	  partenaires	  

situés	   en	   France	   et	   en	   Italie	   a	   permis	   à	   chacun	  dans	   son	  pays	   de	  mieux	   comprendre	   les	   réels	  

besoins	  des	  potentiels	  utilisateurs	  de	  l’autre	  pays,	  amenant	  ainsi	  à	  concevoir	  et	  à	  développer	  les	  

différents	  modules	  du	  système	  myMed	  de	  façon	  la	  plus	  adaptée	  aux	  exigences	  d’une	  utilisation	  

elle	  aussi	  transfrontalière.	  

3.4. 	  DESCRIPTION	   DES	   RELATIONS	   PARTENARIALES	   (ASPECTS	  

POSITIFS/NÉGATIFS,	  DIFFICULTÉS	  RENCONTRÉES,	  ETC.)	  
Les	   rapports	   entre	   les	   partenaires	   ont	   toujours	   été	   caractérisés	   par	   une	   remarquable	  

coopérativité	  et	  par	  la	  volonté	  partagée	  d’atteindre	  les	  objectifs	  du	  projet.	  Bien	  qu’il	  ait	  fallu	  faire	  

face	  à	  quelques	  difficultés	  de	  type	  administratif,	  dues	  évidemment	  aux	  différences	  des	  pratiques	  

chez	  les	  différents	  partenaires,	  et	  encore	  plus	  aux	  spécificités	  des	  administrations	  des	  deux	  pays,	  

les	  partenaires	  ont	  toujours	  su	  harmoniser	  leurs	  activités	  dans	  le	  projet.	  

3.5. 	  CONTRIBUTION	  DU	  PROJET	  POUR	  ATTEINDRE	  LES	  OBJECTIFS	  DE	  LA	  MESURE	  

DU	  PROGRAMME	  CONCERNÉE	  
La	  réalisation	  du	  système	  myMed	   in	   toto	   constitué	  par	   i)	   le	  kit	  de	  développement	  des	  réseaux	  

sociaux,	   ii)	   du	   cloud	   d'hébergement	   distribué	   dans	   l'interrégion	   iii)	   la	   douzaine	   des	   réseaux	  

sociaux	  prioritaires	  à	  la	  zone	  Alcotra	  n’aurait	  été	  possible	  sans	  le	  financement	  du	  projet	  myMed.	  

Parmi	  les	  effets	  bénéfiques	  de	  cette	  réalisation	  il	  y	  a	   la	  diminution	  de	  la	  fracture	  géographique	  

due	   aux	   difficultés	   de	   déplacement	   et	   de	   communication	   dans	   l’interrégion,	   et	   la	   création	  

d’instruments	  de	  soutien	  à	  la	  mobilité	  et	  à	  l’intégration	  de	  la	  population	  résidents	  dans	  l'espace	  

Alcotra,	   par	   le	   moyen	   de	   mesures	   propres	   à	   faciliter	   le	   développement	   de	   la	   zone	  

transfrontalière	  en	  mettant	  en	  valeur	  leurs	  caractères	  communs.	  

3.6. 	  LE	   PROJET	   ET	   LES	   PRIORITÉS	   COMMUNAUTAIRES	   (ENVIRONNEMENT,	  

EMPLOI,	  ÉGALITÉ	  DES	  CHANCES)	  
myMed	   permettra	   aux	   entreprise	   qui	   travaillent	   dans	   l'espace	   Alcotra	   le	   transfert	   de	  

technologies	  et	   l’accès	  à	  l’innovation	  et	  mettra	  à	  disposition	  à	  la	  population	  de	  l'espace	  Alcotra	  

toute	   une	   gamme	   de	   services	   personnalisés	   ainsi	   que	   des	   outils	   de	   soutien	   à	   la	  mobilité	   et	   à	  

l'intégration.	   La	   gratuité	   du	   système	   myMed	   ainsi	   que	   la	   communauté	   (scientifique,	   de	  

programmeurs,	  de	  potentiel	  maître	  d'oeuvre	  e	  d'ouvrage	  et	  d'usagers)	  que	  est	  en	  train	  de	  

se	   créer	   autour	   le	   projet	   open	   source	   et	   compatible	   avec	   la	   mouvance	   de	   l'open	   data	  
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myMed	   permettra	   la	   conception	   d'autres	   réseaux	   sociaux	   dans	   les	   prochains	   années,	   ainsi	  

pérennisant	  le	  projet	  et	  le	  faisant	  potentiellement	  sortir	  de	  l'espace	  Alcotra.	  

3.7. 	  PUBLICITÉ	  :	  ACTIONS	  MISES	  EN	  ŒUVRE	  AFIN	  D’ASSURER	  LA	  CONNAISSANCE	  

DU	  PROJET	  ET	  LA	  DIFFUSION	  DES	  RÉSULTATS	  
Au	  cours	  du	  projet,	  de	  nombreuses	  actions	  ont	  été	  menées	  visant	  à	   la	  diffusion	  des	  activités	  et	  

des	  résultats	  du	  projet.	  	  

En	   particulier,	   beaucoup	   de	   rapports	   ont	   été	   tissus	   par	   le	   chef	   de	   file	   avec	   des	   partenaires	  

publiques	  et	  privés	  français	  et	  italiens,	  rapports	  qui	  peuvent	  être	  lus	  dans	  le	  site	  web	  vitrine	  de	  

myMed	  http://www.mymed-‐alcotra.it/.	  	  

Lato	  Italia,	  les	  partenaires	  italiens	  du	  Consortium	  myMed	  ont	  participés	  à	  différents	  éditions	  de	  

l'initiative	  Européenne	  "La	  nuits	  des	  chercheurs",	  organisée	  dans	  les	  villes	  de	  Alessandria	  et	  de	  

Torino,	  où	  des	   stands	  myMed	  ont	  été	  montés,	  présidés	  par	  du	  personnel	  du	  Consortium	  qui	  a	  

fourni	  des	  informations	  au	  publique,	  et	  donné	  des	  exposées	  de	  divulgation.	  	  

Enfin	   l'application	  myEdu	  sera	  rendue	  publique	  à	   la	  rentrée	  universitaire	  2013-‐2014	  à	  travers	  

des	  messages	   de	   courrier	   électronique	   envoyés	   aux	   enseignants	   et	   aux	   étudiants	   inscrits	   aux	  

diplômes	  activés	  dans	  les	  universités	  italiennes	  et	  françaises	  du	  consortium	  myMed.	  

3.8. ANALYSE	  ÉVALUATIVE	  :	  POINTS	  DE	  FORCE	  ET	  DE	  FAIBLESSE	  DU	  PROJET	  
myMed	  a	  raccordé	  les	  fonctionnalités	  des	  réseaux	  sociaux	  aux	  besoins	  des	  habitants	  de	  la	  zone	  

transfrontalière	   de	   l'espace	  Alcotra.	   Bien	   évidemment	   cela	   n’est	   qu’un	   début	   prometteur	   d’un	  

travail	  qu’il	  faudra	  pour	  l’avenir	  qu’il	  soit	  développé	  par	  tous	  les	  partenaires,	  si	  possible	  intégrés	  

par	  des	  nouveaux	  sujets	  de	  l’interrégion	  qui	  ont	  montré	  un	  intérêt	  particulier	  au	  projet.	  Le	  chef	  

de	  file	  a	  déjà	  commencé	  à	  entamer	  de	  contacts	  pour	  une	  suite	  du	  projet.	  On	  souhaiterait	  étudier,	  

analyser,	   implémenter	  et	  expérimenter	   les	  possibles	  voies	  d’un	  ou	  de	  plusieurs	  modèles	  socio-‐

économiques	   et	   de	   pistes	   de	   valorisation	   du	   méta-‐réseau	   transfrontalier	   myMed	   et	   de	   ses	  

premiers	   réseaux	   sociaux	   implémentés	   qui	   déjà	   reposent	   sur	   la	   plateforme.	   Parmi	   les	   voie	   de	  

valorisations,	   on	   pourrait	   envisager	   la	   création	   d’une	   Fondation	   Transnationale,	   composée	   de	  

partenaires	  Universitaires	  et	   Industriels,	   à	  mi	   chemin	  entre	  un	  GEIE	  et	  un	  GECT,	  pour	  assurer	  

d’une	  part	  une	  visibilité	  académique,	  industrielle	  et	  transnationale	  forte	  de	  projets	  qui	  lui	  seront	  

associés	  et,	  d’autre	  part,	  un	  levier	  financier	  industriel	  unique	  (défiscalisé	  à	  60%	  en	  France	  et	  du	  

tourisme	   quasi	   pareil	   en	   Italie	   bien	   que	   les	   règles	   soient	   différents)	   dans	   les	   domaines	   de	   la	  

formation,	  de	  l’innovation	  et	  de	  la	  recherche.	  
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3.9. 	  POURSUITE	  DU	  PROJET	  APRÈS	  SA	  PÉRIODE	  DE	  FINANCEMENT	  
Tous	   les	   partenaires	   (et	   en	   particulier	   le	   chef	   de	   file	   Dr.	   Liquori)	   continueront	   sur	   une	   base	  

bénévole	  ou	  dans	  leurs	  cadre	  professionnel	  à	  entretenir	  les	  services	  offerts	  par	  le	  projet	  myMed	  

et	  entreprendront	  des	  actions	  pour	  obtenir	  de	  nouveaux	  financements	  qui	  puissent	  relancer	   le	  

développement	  d’un	  projet	  rénové	  dans	  ses	  offres	  mais	  fortement	  basé	  sur	  le	  travail	  accompli.	  
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4. ALLEGATI	  TECNICI	  /	  ANNEXES	  TECHNIQUES	  
Il	  software	  myMed	  con	  il	  manuale	  di	  installazione	  può	  essere	  scaricato	  a	  partire	  dall'indirizzo	  

Le	  logiciel	  myMed	  avec	  le	  manuel	  d'installation	  peut	  être	  téléchargé	  à	  partir	  de	  l'adresse	  

http://www.mymed.fr	  

QUESTO	  SITO	  CONTINUERA	  AD	  ESSERE	  ALIMENTATO	  NEI	  PROSSIMI	  MESI!	  

CE	  SITE	  CONTINUERA	  A	  ETRE	  ALIMENTE	  DANS	  LES	  PROCHAINS	  MOIS	  !	  

5. MATERIALE	   DI	   COMUNICAZIONE	   /	   SUPPORTS	   DE	  

COMMUNICATION	  
Tutti	  i	  documenti	  che	  si	  riferiscono	  alla	  comunicazione	  possono	  essere	  scaricati	  a	  partire	  del	  sito	  
web	  vetrina	  

Tous	  les	  documents	  relatifs	  à	  la	  communication	  peuvent	  être	  téléchargés	  à	  partir	  du	  site	  web	  
vitrine	  

http://www.mymed-‐alcotra.it/	  
QUESTO	  SITO	  CONTINUERA	  AD	  ESSERE	  ALIMENTATO	  NEI	  PROSSIMI	  MESI!	  

CE	  SITE	  CONTINUERA	  A	  ETRE	  ALIMENTE	  DANS	  LES	  PROCHAINS	  MOIS	  !	  

	  


